

Notitie

Onderwerp	Verslag werkgroep gemeenten Softwarecatalogus
Van	Jeroen de Ruig, Mark Backer, Toine Schijvenaars en Paula van der Vliet (ondersteuning)
Aan	Wergroep gemeenten Softwarecatalogus
Datum	9-3-2017
Aantal pagina's	3

Aanwezig

Walter Oostdam (Gemeente 's-Hertogenbosch), Bert Vrinzen (Gemeente De Ronde Venen), Edwin Coster (Gemeente Delft), Tom Noorbeek (Duo+), Hans Koudijs (Duo+/ Gemeente Diemen), Cor Top (Gemeente Groningen), Jaap Huib van der Knaap (Gemeente Hilversum), Michael Bakker (Gemeente Hoorn), Patrick Castenmiller (Gemeente Hoorn), Richard Miedema (Gemeente Leeuwarden), Ruub van der Klip (Gemeente Rotterdam), Olaf Holtrop (Gemeente Uithoorn), Hans Harskamp (Gemeente Woerden), Rene Ringeling (Gemeente Woerden), John Pape (Gemeente Waddinxveen), Peter Grond (Triquanta, vanaf 11:00 uur), Jeroen de Ruig (KING), Toine Schijvenaars (KING), Mark Backer (KING), Paula van der Vliet (KING - ondersteuning)

Agenda

1. Mededelingen
2. GEMMA 2 implementatie Softwarecatalogus
 - Status
 - Beproeving
 - Vragen aan de groep
 - Vervolgplanning
3. Volgende bijeenkomst
4. Rondvraag

Mededelingen

Zie presentatie (gepubliceerd op GEMMA Online).

GEMMA 2 beproeving opmerkingen

- Goed aangeven wat gemeenten zien in was/wordt-lijst: in de waslijst staat wat gemeenten hebben aangegeven (niet van de leverancier). Alleen bij het opvoeren van een nieuw pakket zie je wat de leverancier heeft aangegeven.
- Melding voor Peter: refentiecomponenten aantal niet juist (bij 2 gelijke in GEMMA 2)
- Omschrijving van functie in GEMMA Online er bij
- Aantallen (bijv. te migreren pakketten) worden pas aangepast na refreshen (duidelijk opnemen in instructie)
- Tip: achteraan beginnen met migreren van pakketten (work-around: eerst naar dashboard en dan weer naar pagina). Hiermee voorkom je deel refresh.
- Hoe kan ik zien dat een pakketversie nog niet gemigreerd is naar GEMMA 2 (opnemen in instructie).
- Link vanuit kaart naar GEMMA Online werkt nog niet.
- Er is behoefte aan plaat met totaaloverzicht in de Softwarecatalogus: de hoofdpijn-plaat, om te laten zien hoe complex het is (plaat is er nu in beta-versie).
- Adviesgroep onderbrengen in wijzigingsproces van GEMMA 2.

Planning

Planning leveranciers

* Gemeente Hoorn: 30 maart staat gepland om pakketten te vergelijken in de samenwerking en zorgen dat alles goed in de SWC staat. Daarna wordt er nog een dag gepland voor GEMMA 2. Dit valt niet zo gunstig qua planning. Suggestie van KING: Kan KING ondersteunen op die dag?

* KING gaat monitoren hoe ver de leveranciers zijn en zullen daar ook over communiceren zodat gemeenten hiervan op de hoogte zijn.

Verwijderen GEMMA 1

Consequentie van het verwijderen van GEMMA 1 is dat als pakketten niet gemigreerd zijn, dat ze dan nergens meer aan hangen. Besluit: GEMMA 1 blijft staan tot de volgende werkgroep bijeenkomst in juni en daarna wordt pas besloten wanneer GEMMA 1 verwijderd wordt.

Aandachtspunt vanuit gemeenten is dat zij tijd nodig hebben om in de organisatie uit te leggen, hoe te werken in architectuur. Er wordt vanuit KING materiaal aangeboden om e.e.a. inzichtelijk te maken. KING is voornemens hiervoor inloopsessies te organiseren, daar is vanuit de groep zeker belangstelling voor.

Opmerkingen migreren (flip over - vervolg)

- Gemeente Waddinxveen: Ik heb Topdesk gemigreerd, twee daarvan leiden tot zelfde component, kan ik die laten staan? Antwoord Peter: als het goed is blijft er één relatie over. Mark: opnemen in handleiding, gaan vanzelf weg, hoeft je niet te verwijderen.
- Vraaggeleiding GEMMA 1 geen suggestie in GEMMA 2, volgens Mark al opgelost (nieuwe was/wordt lijst)
- Kan de acceptatie omgeving een tijdje in de lucht worden gehouden? Dan kan je als gemeenten of leverancier eerst uitproberen voordat je migreert in productie.
- Mail acceptatie omgeving werkt niet (als je accountgegevens kwijt bent, moet je die opvragen in productie, niet in acceptatie) – opnemen in handleiding, dit blijft zo in acceptatie.
- Tip: zorg dat je zo compleet mogelijk bent voor 20 maart, want daarna ben je afhankelijk van de leverancier (je kunt pas pakketten opvoeren als de leverancier over is)
- Tip: ga geen externe pakketten opvoeren als je leverancier nog niet over is maar wacht of neem contact met de leverancier op met verzoek te migreren.
- Proces migratie moet prominent gecommuniceerd worden in handleiding en homepage SWC.
- KING wil filmpje maken (screenshots)
- Wanneer gaat het migratietabblad weg? Peter: als je alle pakketten gemigreerd hebt, verdwijnt het blad.
- Zijn de gebruikersverenigingen aangehaakt? Belangrijk om hen mee te krijgen
- KING gaat actief communiceren welke leveranciers over zijn (met CC aan alle leveranciers) of eventueel lijstje welke leveranciers al over zijn in Softwarecatalogus zetten

Vragen vanuit KING

- Mengen GEMMA 1 en 2: de consequentie van niet mengen is dat je pakketten niet ziet. Je kan dan geen nieuwe versies opvoeren. Liefst vanuit gemeenten een push naar leveranciers toe om dan te migreren. In principe kunnen leveranciers ook redelijk eenvoudig over. Besluit: Vanuit principe liever niet mengen. De consequentie is dat de overzichtspagina's leeg zijn in het begin. Als het echt spaak loopt, dan besluit mogelijk heroverwegen.
- GEMMA 2 inhoudelijk voldoende duidelijk? Verklaring die er bij staat is redelijk logisch.
- Verzoek is om actief te communiceren welke leveranciers over zijn naar GEMMA 2, bijvoorbeeld door wekelijks een mail te sturen met daarin de leveranciers die over zijn op GEMMA 2.

Voorstel PinkRocade / gemeente Roosendaal

Gemeente Roosendaal wil in de SWC registreren welke pakketten zij bij een derde partij hebben ondergebracht (wel zelf in beheer). Is er behoefte aan meer detaillering in de varianten (dus naast Saas en on premis)? Op dit moment is er nog twijfel in de groep hierover. Voorstel moet verder uitgewerkt worden en later pas hierover besluiten.

Volgende bijeenkomst

De volgende bijeenkomst wordt gepland in juni. De voorlopig geplande datum is donderdag 15 juni. Op de agenda komen voornamelijk de volgende punten:

- status migratie (kan GEMMA 1 uit)
- herstart pilots koppeling architectuurtools
- visie doorontwikkeling SWC en aangrenzende componenten

Rondvraag

- Gemeente Groningen: heeft grote behoefte om vanuit de CMDDB te kunnen uploaden naar de SWC. Deze behoefte wordt gedeeld in de groep want de SWC is voor gemeenten dubbele administratie. Dit is een bekend issue voor KING. De groep geeft aan dat een directe koppeling niet noodzakelijk is. Als er een bestand kan worden geüpload is dat ook goed.
- Gemeente Groningen: we hebben te maken met aliaassen. Is het nu zo dat leveranciers hun actuele productenlijst in de SWC hebben staan? Antwoord: dit is de eigen verantwoordelijkheid van de leveranciers. Bij twijfel, benader de leverancier, want zij zetten het er zelf in. Aliassen gebruiken wordt niet ondersteund door alle aanwezige gemeenten. Dit blijft leiden tot vervuiling. We moeten gewoon leren de pakketnamen van de leveranciers te gebruiken.
- Gemeente Rotterdam: vergelijken pakketnamen over alle registraties is nog een punt. Codering/ID in SWC kun je hier mogelijk voor gebruiken. Misschien onderwerp voor de volgende keer (juridisch e.e.a. uitzoeken)?
- Monitor Doelgerichte Digitalisering (MDD): over SaaS kwamen veel opmerkingen dus wordt in volgende release in april verwijderd.
- MDD: wanneer gaat de monitor over? Gaat onderwater mee, moeten nog wel kijken wat de impact is (wat gebeurt er met de teller). *Toevoeging na de vergadering door Jeroen de Ruig: inmiddels is besloten om de stand van 20 maart te bevriezen voor een maand. Daarna wordt is MDD gemigreerd naar GEMMA 2 en gaan we dan de stand doorgeven op basis van vulling Softwarecatalogus GEMMA 2. Hier wordt over gecorrespondeerd.*
- Mailtje sturen als AMEFF werkt in acceptatie. Actie Toine.