

# **CORV Release:**

- **Zorgmeldingen**
- **Nieuwe notificaties**
- **Ketentestplatform**

# Onderwerpen

- Wijzigingen Zorgmeldingen
- Planning en stavaza
- Globaal draaiboek implementatie
- Nieuwe notificaties
- Ketentestplatform

# Zorgmeldingen – nieuw

- Gestructureerd bericht (persoonsgegevens)
- Inhoudelijke bijlage
- Zorgmeldingen van Politie en Halt
- Terugkoppeling aan indiener
- Politie: PDF bijlage, Halt: Tekst

# Zorgmeldingen - planning

## Planning:

1. Test koplopers: 22 feb – 18/25 mrt
2. Test overige: asap na de koplopers, na 25 mrt
3. Justid freeze: 6 april – 7 mei
4. Ketentesten wel mogelijk gedurende freeze
5. Big-bang implementatie: 10 mei

## Stand van zaken ketentesten:

- Zorgmelding Politie (PDF bijlage)
- Zorgmelding Halt (TxT bijlage)
- Terugkoppeling (Routing)
- Testen nog voornamelijk met één leverancier

# Zorgmeldingen - 10 mei

## Voorafgaand aan de freeze (1 april):

1. Creëren/laden productie cpa (naast bestaande cpa).  
Ping-pong

## Voorafgaand aan de implementatie (9 mei):

1. Herstel cpa of alsnog creëren/laden cpa. Ping-pong
2. Politie stopt oude zorgmeldingen (22:00 uur)

## Implementatie (10 mei)

1. Migratie Halt, Politie en Leveranciers (8:00-12:00)
2. Gecontroleerde start (12:00-14:00)
3. Vrijgave, voorlopige GO/Nogo (14:00), monitoring
4. Definitieve GO/Nogo (11 mei: 14:00)

# Zorgmeldingen - 10 mei

## Communicatie tijdens de migratie:

1. Vaste coördinerende contactpersoon per partij
2. Ook vervanger + escalatie persoon bekend
3. WhatsApp groep en Open teleconferentie
4. Ook: communicatie en voorlichting aan VT/Gemeenten

## Wanneer is de migratie een succes:

1. Nieuwe zorgmeldingen correct aangeleverd en gerouteerd. Acceptatiesignaal correct terug ontvangen
2. Politie en CORV dienen goed te functioneren
3. Max. 3 leveranciers met issues, geen grote leverancier
4. Fouten in terugkoppelbericht zijn geen issue
5. Ook: scenario voor eventuele terugbouw

# Nieuwe notificaties

## Welke zijn het:

- Beschikking JB maatregel (RvdK)
- Notificatie vrijwillige T&B (RvdK)
- Notificatie JR (CJIB, op nieuwe Service-ID!)

## Test en implementatie:

- Alle leveranciers moeten over zijn voor de start
- JB maatregel onderdeel ketentest RvdK
- Notificatie T&B en JR nader te bepalen

# Ketentestplatform

- Testen kost veel capaciteit
- Niet iedere configuratie kan testen
- Geen continue testfaciliteit
- Eerste doelgroep: gemeenten en leveranciers
- Eerste scope: VTO, Zorgmeldingen, Notificaties JR en T&B
- Testfunctie en portaal