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1. Stand van zaken NUP breed 

1. Aanscherping OperatieNUP programma 

2. Impact analyses 

3. Implementatie ondersteuning gemeenten 

2. Standaardisatie zaken 

3. Compliancy / stuftestplatform / testsets 

4. GEMMA Softwarecatalogus 
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Inhoud 



• Inzicht in implementatie: 9 impactanalyses klaar 

• Standaardisatie (ketenboek, short list, releasekalender) 

• Leveranciersmanagement (60+ convenanten en structureel overleg) 

• Softwarecatalogus 

• Toolkit (website en online community beschikbaar)  

• I-spiegel (o.a. baten gebruik BR’s voor gemeenten in kaart brengen) 

• Bijeenkomsten (congres, VIAG regiobijeenkomsten) 

• I-coaches  (geselecteerd en 1e gesprek bij >200 gemeenten) 

• Monitoring (NUP monitor en landkaart) 
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Stand van zaken 



Waarom een aanscherping? 

• Beter beeld na 9 maanden Operatie NUP 

 

• Vraag vanuit het gemeentelijk veld:  

 hoe voorkomen we een flessenhals in 2014? 

 verbeteren IM functie (VIAG/IMG100+/..) 

  

• Verschuiving mid-term-review incl. 50%-eis 

 

• Andere rol i-coaches leidt tot  

 verschuivingen in het programma 
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Conclusies Impactanalyses 
NUP bouwstenen bekend 
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Aangescherpte strategie  
implementatie ondersteuning 

B=Basisondersteuning  

aan gemeenten 
• Communities 
• Impactanalyse rapporten + vervolg 
• Releasekalender, Softwarecatalogus, 
• Ketenboek, Standaarden, 
• Leveranciersmanagement 
• i-Spiegel, ….. 

Aanvullend (A+V) 
 I-coaches, I-versnellers,  

I-NUP academy 



• StUF voor Basisregistratie Handelsregister (NHR) 

• Adoptie door Kamer van Koophandel 

• Q4-2012: Vaststelling door StUF Expertgroep/Regiegroep 

• GeoStUF  voor BGT en Beheer Openbare Ruimte systemen 

• Geonovum,  convenant met leveranciers, afronding 

• Q4-2012: Vaststelling door StUF Expertgroep/Regiegroep 

• StUF koppelvlakspecificatie voor  MijnOverheid/Lopende Zaken 

• Ter beoordeling/afronding en beheer door Logius 

• Standaard DMS – Zaakservices   (StUF/CMIS) 

• Afronding door werkgroep “Koningskoppeling” 

• Q4-2012 Vaststelling door StUF Expertgroep en Regiegroep 

 

 Standaarden voor Documentcreatie en BAG-WABO ketens 

 Voorbereidingen t.b.v. opstart realisatie 

 Meedoen? –stuur een email 
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Standaardisatie 



Bevindingen – gebruik StUF testplatform 

• Aantal aanmeldingen is afgelopen maanden toegenomen  

• nu 19 leveranciers 

• Gebruik in opstart- en  probeerfase 

• Tijdens het testen van het StUF testplatform hebben 
deelnemende leveranciers fouten ontdekt in hun berichten 

• Zelfs leveranciers met veel kennis/ervaring van StUF 
ontdekken fouten in hun berichten. 

 

 
 

 

Testrapport (fragment) 



stuftestplatform.nl 

Testset 1 
(BAG-WOZ) 

Aanvullend: Gestandaardiseerde 
testsets voor essentiële 
gemeentelijke ketens 
 

Testset 1 
(BAG-WOZ) 

Testset 1 
(BAG-WOZ) 

Testrapport 
- Geteste berichten 
- Testresultaat 



Gevraagd aan leden Regiegroep: 
 
 
 
 

• Akkoord op proces voor het opstellen en vaststellen 
van gestandaardiseerde testsets 

 

Vervolg 

1. KING stuurt voorstel op 8/10/2012 

2. Reactie voor 22/10/2012 

3. Verwerking op/aanmerkingen door KING 

4. (Evt. extra afstemmingsronde in november) 

5. Besluitvorming in Regiegroepvergadering op  5/12/2012 
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Planning versus ICT inrichting 

Releaseplanningen 
Samenhangende  

ICT inrichting 



live! 
KING convenant 
met 70 leveranciers/ 
gebruikersverenigingen 
 

Nu inzicht in  
Aanbod ca. 200 gemeentelijke 
software-producten/versies  
van ca. 50 leveranciers 
 
Vervangt StUF productoverzicht 
 
Lancering 11-oktober a.s. 
 

www.gemmasoftwarecatalogus.nl 



Gevraagd aan leden Regiegroep: 
 
 
 
 

Akkoord op update van StUF Compliancy en “melding 
afwijkingen proces” (dd 6/4/2011) 

Als één geactualiseerd geheel van compliancy-afspraken  

Incl. gebruik StUFtestplatform, afspraken uit convenant en 
softwarecatalogus. 

 

Vervolg 

1. KING stuurt update proces/voorwaarden op 15/10/2012 

2. Reactie voor 29/10/2012 door leden StUF RG 

3. KING verwerkt op/aanmerkingen 

4. (Evt. extra afstemmingsronde in november via mail) 

5. Besluitvorming in Regiegroepvergadering op  5/12/2012 
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Vragen? 


