
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Verslag 

 

Naam Werkgroep CORV 

Datum en tijd 14 april 2015 / 14.00-16.00 uur 

Locatie Leveranciersbijeenkomst CORV 

Bijlage(n) 150414_PresentatieLeveranciersbijeenkomstCORV 

samenwerkingsafspraak CORV v0 12 9apr15 

BIJLAGE 1 contactpersonen CORV 

 

Dit verslag beperkt zicht tot de kern van de bijeenkomt. Voor meer detail wordt verwezen naar de 

bijlagen bij dit verslag.  

 

1. Planning 

Op vrijdag 10 april is door zowel RvdK als CJIB te kennen gegeven dat het niet mogelijk is om 

aanpassingen in de software door te voeren. Dit heeft direct impact op de reikwijdte van de 

release. Uiterlijk 24 april volgt uitsluitsel over de planning bij beide organisaties.  

 

Vanuit gemeentelijk perspectief geldt het uitgangspunt dat er niet akkoord wordt gegaan met een 

mini-release. Dit zou een onevenredige inspanning betekenen voor zowel leveranciers als 

gemeenten tov de toegevoegde waarde. KING is betrokken bij verdere besluitvorming en stemt 

hierover af met gemeenten en leveranciers.  

 

2. Beheerproces 

Ron van Rootselaar geeft een toelichting op het beheerproces. Een uitgebreide toelichting op dit 

proces is als bijlage bij dit verslag toegevoegd. Alle leveranciers wordt gevraagd dit document door 

te nemen en eventuele aanpassingen aan KING door te geven.  

 

Actie Leveranciers: Doornemen samenwerkingsafspraak CORV en eventuele opmerkingen 

uiterlijk 30 april doorgeven aan tjerk.venrooy@kinggemeenten.nl. 

 

Vraag (Pink): een niet goed door CORV verwerkt bericht van een gemeente is na 24 uur uit CORV 

weg. Bij een incident kan dat een probleem geven omdat heel snel door alle betrokkenen gewerkt 

moet worden om dit op te lossen. Kan hier een oplossing voor komen?  

 

Actie JustID: terugkoppelen van mogelijkheid om het bericht langer dan 24 uur te bewaren. 

 

3. Testproces 

Er is een toelichting gegeven op het ketentestplatform. Dit ketentestplatform gaat de ketentest 

voor een deel automatiseren. Er is nog geen planning voor deze voorziening, maar het is het 

streven van VenJ om dit voorziening  voor de decemberrelease beschikbaar te hebben.  

 

4. Afloopbericht Politie 

Structurele oplossing is beoogd voor de december-release. 

 

5. GCOS 
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Korte toelichting vanuit VenJ over positie van GCOS.  

 

6. Inhoud 1.0-release 

KING kijkt nog naar de issues 9, 16, 17, 18, 32, 49, 62, 66, 68. Met name of de aangebrachte 

schemawijzigingen niet strijdig zijn met compatibiliteit van het 1.0-schema in CORV t.o.v. 0.9.4-

gemeenten. En ook over nu verplichte elementen, gezien basisregistraties wel verplicht kunnen 

zijn. Evt. voor het laatste een wijzigingsverzoek indienen bij Justid. Onderstaande bullets behoeven 

extra aandacht: 

- Vraag: de nu onderkende roltypen van gezaghebbenden verhouden zich niet tot wat 

gebruikelijk is bij bepaalde jeugdzorgpartijen. Antwoord: hiervoor bestaat al een 

wijzigingsverzoek.  

o Actie Centric: checkt of dit overeenkomt met hun beeld en vervolgt zonodig de 

desbetreffende discussie op het discussieforum. 

Na verwerking van bovengenoemde issues stelt KING de aangepaste koppelvlakbeschrijving en 

schema's beschikbaar ter review. Leveranciers reageren binnen twee weken.  

 

Zogauw de testregels, -berichten en -scenario's gereed zijn, stelt KING deze beschikbaar ter 

review. Indien noodzakelijk wordt een bijeenkomst met de werkgroep belegd. 


