
 

Aan de leden van de StUF Regiegroep
CC:  Leden van de StUF Expertgroep

Den Haag, 11 december 2008 

Onderwerp: vertraging oplevering Sectormodel StUF-BG 3.10

Geacht lid,

In de laatste StUF expertgroepbijeenkomst dd 3 december jl. is het duidelijk geworden dat de huidi-
ge planning (28 januari aanstaande) voor het opleveren van het sectormodel StUF-BG 3.10 niet 
haalbaar is. Voor alle duidelijkheid de nieuwe StUF 3.01 onderlaag loopt op schema en zal naar ver-
wachting wel eind januari worden opgeleverd.

De aanwezige expertleden gaven aan dat het tempo voor StUF-BG 3.10 te hoog is en de kwaliteit 
niet goed beoordeeld kan worden. De voornaamste redenen van de vertraging kunnen als volgt sa-
mengevat worden:

● Bij de eerste proeven van het vertalen van het RSGB naar StUF-berichtspecificaties is ge-
bleken dat de conversie minder mechanisch is dan aanvankelijk gedacht. Dit houdt in dat er 
extra ontwerpbeslissingen moeten worden gedocumenteerd. Vooral het bespreken en goed-
keuren ervan heeft extra tijd nodig.

● Het “verstuffen” van het RSGB is een eerste vuurproef voor de kersverse StUF 3.01 stan-
daard. Dit leidt soms tot nieuwe inzichten en extra discussie in de expertvergaderingen. 

● Bij de omzetting van RSGB naar StUF zijn onvolkomenheden naar bovengekomen die direct 
meegenomen en opgelost worden.

● Niet voldoende capaciteit bij de partijen die deelnemen in de Expertgroep om de omvangrij-
ke specificaties (documentatie en schema's) tijdig te beoordelen. Daarbij is het bijna ondoen-
lijk om vaker dan twee keer in de maand te vergaderen.

● Gebrek aan experts. Bijna al het review-werk (StUF 3.01, StUF-BG 3.10, RSGB en Referen-
tiemodel Zaken) komt neer op dezelfde personen. Het inhuren of beschikbaar maken van 
extra resources helpt niet op deze korte termijn. 

● De  integrale review van het StUF 3.01 document vergt veel concentratie en aandacht. Het 
is immers wel de bedoeling dat de berichtenstandaard (StUF onderlaag) zelf wel op de afge-
sproken datum gereed is.

● De StUF Expertgroep houdt zich ook bezig met het beheer van StUF standaarden die mo-
menteel in gebruik zijn. Op korte termijn zal er een nieuwe patch van StUF 2.04 worden uit-
gebracht. Dit soort vergt ook tijd en aandacht naast de ontwikkeling van StUF 3 producten.

De verwachting is dat de oplevering van StUF-BG 3.10 1 á 2 maanden uitloopt maar wel in  Q1 van 
2009 zal worden opgeleverd. 

Oproep: 
Iedereen die last ondervindt van deze vertraging wordt verzocht dit gemotiveerd te melden en daarbij 
een voorstel te doen voor maatregelen. 
U kunt uw reactie sturen naar Paul Wouters (paul.wouters@ictu.nl).

Het spreekt voor zich dat dit onderwerp geagendeerd is voor de aankomende bijeenkomst van de 
Regiegroep.

Ik hoop u op deze manier tijdig en volledig ingelicht te hebben.

Met vriendelijke groet,

Henri Korver
Voorzitter StUF Expertgroep
ICTU / EGEM i-teams
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