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Achtergrond 
(a brief history of terugmelden) 

• 2000-2006 programma stroomlijning basisgegevens geeft vorm aan 
basisregistraties en terugmelde 

• 2006-2008 realisatie eerste terugmeld voorzieningen TMV-GBA en 
TMF 1.0 

• 2009 TMF 1.1 en 1.2 (kleine verbeteringen) 

• 2010 TMF 1.2 -> digimelding 1.2 start ontwikkeling Digimelding 2.0 

• Eind 2011 bevriezen 2.0 (“het moet flexibeler”) 

• 2012 herstart Digimelding 2.0 op basis van open annotation door 
meest gerede partij (niet ICTU) 

• 2013 Digimelding 2.0 terug bij ICTU start ontwikkeling Digimelding 
BLT (geen webservices) 

• 2014 productie Digimelding BLT en DAS2013 specificatie “bevroren” 
door stuurgroep 

 



Terugmelden en NUP 

• Alle gemeenten hebben zich via de Resultaatverplichting 
gecommitteerd aan het terugmelden op de basisregistraties (minimaal 
BRP, BAG en HR) met de voorziening Digimelding.  

• KING bezorgd over implementeerbaarheid webservices op basis van 
DAS2013  

– Hoge kosten realisatie door flexibiliteit/complexiteit 

– Zorg gedeeld door ICTU,Logius 

– Webservices wel essentieel voor succes terugmelden (behoefte peiling) 

 

• De BLT portaal verhoogt de haalbaarheid resultaat verplichting maar 
zonder webservices gaat het niet werken 

• Daarom vanuit operatie NUP werkgroep terugmelden op 
basisregistraties opgezet 

 



Scope en opdracht koppelvlak 
terugmelden op 
basisregistraties 
 



Werkgroep 



werkgroep 

• 3 functionele sessies 

• 4 technische sessies 

• Voortgebouwd op DAS2013 

• Waar nodig functionaliteit toegevoegd 

– Foutmeldingen 

– Efficiency verbeteringen status opvragen 

– Toevoegen catalogus functionaliteit 

– Vele kleine details en inperkingen 

• Resultaat is koppelvlak specificatie in sjabloon operatie NUP 

– Wordt vandaag voor de laatste maal ter review aangeboden aan werkgroep 

– Laatste verbeteringen voor 22 december doorvoeren in laatste oplevering 

– Indien mogelijk ook oplevering XSDs en WSDLs 

 



Vervolg 

• Bevroren DAS2013 en DMPS komen 1 januari 2015 in beheer bij 
Logius 

• Resultaat werkgroep wordt ook overgedragen aan Logius 

• Logius heeft reeds technisch overleg Digimelding opgericht  

– Grote overlap met werkgroep 

• Werkgroep terugmelden op basisregistraties wordt gezien als 
werkgroep T.O. Digimelding 

• Logius is voornemens om resultaat werkgroep Q1 2015 vast te stellen 
als volgende versie DAS2013/DMPS 

– Eerst goedkeuring T.O. Digimelding 

– Dan goedkeuring “afnemers overleg” 

– Daarna goedkeuring in PSB 

• Na vaststelling volgt implementatie in Digimelding BLT en aanmelden 
DAS2013/DMPS voor “Pas toe of leg uit lijst” met open standaarden. 



Vragen 


