

Aan de leden van de StUF Regiegroep
CC: Leden van de StUF Expertgroep

Den Haag, 11 december 2008

Onderwerp: vertraging oplevering Sectormodel StUF-BG 3.10

Geacht lid,

In de laatste StUF expertgroeptijdenkomst dd 3 december jl. is het duidelijk geworden dat de huidige planning (28 januari aanstaande) voor het opleveren van het sectormodel StUF-BG 3.10 niet haalbaar is. Voor alle duidelijkheid de nieuwe StUF 3.01 onderlaag loopt op schema en zal naar verwachting wel eind januari worden opgeleverd.

De aanwezige expertleden gaven aan dat het tempo voor StUF-BG 3.10 te hoog is en de kwaliteit niet goed beoordeeld kan worden. De voornaamste redenen van de vertraging kunnen als volgt samengevat worden:

- Bij de eerste proeven van het vertalen van het RSGB naar StUF-berichtsspecificaties is gebleken dat de conversie minder mechanisch is dan aanvankelijk gedacht. Dit houdt in dat er extra ontwerpbeslissingen moeten worden gedocumenteerd. Vooral het bespreken en goedkeuren ervan heeft extra tijd nodig.
- Het “verstuffen” van het RSGB is een eerste vuurproef voor de kersverse StUF 3.01 standaard. Dit leidt soms tot nieuwe inzichten en extra discussie in de expertvergaderingen.
- Bij de omzetting van RSGB naar StUF zijn onvolkomenheden naar bovengekomen die direct meegenomen en opgelost worden.
- Niet voldoende capaciteit bij de partijen die deelnemen in de Expertgroep om de omvangrijke specificaties (documentatie en schema's) tijdig te beoordelen. Daarbij is het bijna ondoenlijk om vaker dan twee keer in de maand te vergaderen.
- Gebrek aan experts. Bijna al het review-werk (StUF 3.01, StUF-BG 3.10, RSGB en Referentiemodel Zaken) komt neer op dezelfde personen. Het inhuren of beschikbaar maken van extra resources helpt niet op deze korte termijn.
- De integrale review van het StUF 3.01 document vergt veel concentratie en aandacht. Het is immers wel de bedoeling dat de berichtenstandaard (StUF onderlaag) zelf wel op de afgesproken datum gereed is.
- De StUF Expertgroep houdt zich ook bezig met het beheer van StUF standaarden die momenteel in gebruik zijn. Op korte termijn zal er een nieuwe patch van StUF 2.04 worden uitgebracht. Dit soort vergt ook tijd en aandacht naast de ontwikkeling van StUF 3 producten.

De verwachting is dat de oplevering van StUF-BG 3.10 1 á 2 maanden uitloopt maar wel in Q1 van 2009 zal worden opgeleverd.

Oproep:

Iedereen die last ondervindt van deze vertraging wordt verzocht dit gemotiveerd te melden en daarbij een voorstel te doen voor maatregelen.

U kunt uw reactie sturen naar Paul Wouters (paul.wouters@ictu.nl).

Het spreekt voor zich dat dit onderwerp geagendeerd is voor de aankomende bijeenkomst van de Regiegroep.

Ik hoop u op deze manier tijdig en volledig ingelicht te hebben.

Met vriendelijke groet,

Henri Korver
Voorzitter StUF Expertgroep
ICTU / EGEM i-teams