



Status & Voortgang RSGB / RGBZ (1)



- Afgelopen periode januari – september
 - opleveren RGBZ 1.0
 - nieuwe versie RSGB 2.01 n.a.v. LO3.7 en BAG2009
 - expertgroep informatiemodellen
 - harmonisatie STUF – NEN 3610
 - toolselectie : Enterprise Architect
 - omzetting RSGB /RGBZ naar UML



Status & Voortgang RSGB / RGBZ (2)



- Komende periode oktober – december
 - inrichten beheermodel RSGB / RGBZ
 - harmonisatie STUF – NEN 3610
 - goedkeuren RSGB / RGBZ UML
 - vervolgacties n.a.v. conversie
 - opstellen RFC's (semantisch)
 - afhandelen RFC's RSGB
 - impactbepaling laatste versie NHR op RSGB
 - doorontwikkelen RGBZ+ (klantcontacten)