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Opdracht

 Tref voorbereidingen voor de migratie van BAG naar 

StUF 3 in juni 2011

 Baseer nieuw BAG bronhouders koppelvlak op StUF 

basislaag 3.01 en StUF BG 3.10

 Einddatum voorbereiding = 9 november

 Gewenste implementatie: juni 2011

 NIET:

– Afnemers koppelvlak van BAGLV

– Integratie met NEN (wel review)
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Huidige situatie

 Huidig

– BAG StUF 2.06 gebaseerd op StUF basislaag 

2.05

StUF BAG 2.06

StUF BG 2.04

StUF 2.05
Aangepaste kopie van StUF 2.04

StUF 2.04
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Gewenste situatie
 Nieuw

– BAG StUF 3 (?) gebaseerd op StUF basislaag 

3.01 en StUF BG 3.10

StUF 3.01

StUF BAG x.yy

StUF 3.01

StUF BG 3.10

Discussie over BR’s vs. BG 3.10!

Gegevens BR’s in sectormodellen?
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Resultaten

 BAG StUF sectormodel versie 3 

– Aansluitend op StUF ‘familie’

 Verschillen analyse tussen huidig en nieuw

– Synchroon/asynchroon

– Berichtenstructuur en -codering

 Impact bepalen voor:

– bronhouders, leveranciers, BAGLV

 Globaal realisatieplan
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Planning

 Nov 2010 (einde voorbereiding): 

– BAG StUF sectormodel versie 3 

– Realisatieplan

– Beslisnotitie voor BAG/BAO

 Juni 2011:

– Nieuw koppelvlak BAGLV,  3.0 (?)

– Huidige koppelvlak (1.2) nog in de lucht 

– Oudere koppelvlakken (1.0 en 1.1) uitgefaseerd

 Juni 2013 (uiterlijk)

– Huidig koppelvlak (1.2) uitgefaseerd
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Risico’s

 Migratie is groot en complex

 Huidige koppelvlak moet ook in de lucht blijven

 Stabiliteit BAGLV, m.n. Verstrekkingen

 Leveranciers/bronhouders gaan (nog) niet over


