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Opdracht

= Tref voorbereidingen voor de migratie van BAG naar
StUF 3 in juni 2011
= Baseer nieuw BAG bronhouders koppelviak op StUF
basislaag 3.01 en StUF BG 3.10
= Einddatum voorbereiding = 9 november
= Gewenste implementatie: juni 2011
= NIET:
— Afnemers koppelvlak van BAGLV
— Integratie met NEN (wel review)
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Huidige situatie

= Huidig

— BAG StUF 2.06 gebaseerd op StUF basislaag

2.05

StUF BAG 2.06

StUF BG 2.04

StUF 2.05

Aangepaste kopie van StUF 2.04

StUF 2.04
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Gewenste situatie
= Nieuw
— BAG StUF 3 (?) gebaseerd op StUF basislaag
3.01 en StUF BG 3.10

Discussie over BR’s vs. BG 3.10!
’ . r)
StUF BAG x.yy Gegevens BR’s in sectormodellen’
StUF BG 3.10
StUF 3.01
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Resultaten

BAG StUF sectormodel versie 3
— Aansluitend op StUF ‘familie’
Verschillen analyse tussen huidig en nieuw

— Synchroon/asynchroon

— Berichtenstructuur en -codering
Impact bepalen voor:

— bronhouders, leveranciers, BAGLV
Globaal realisatieplan
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Planning

= Nov 2010 (einde voorbereiding):

— BAG StUF sectormodel versie 3

— Realisatieplan

— Beslisnotitie voor BAG/BAO
= Juni 2011:

— Nieuw koppelvlak BAGLV, 3.0 (?)

— Huidige koppelvlak (1.2) nog in de lucht

— Oudere koppelvlakken (1.0 en 1.1) uitgefaseerd
= Juni 2013 (uiterlijk)

— Huidig koppelvlak (1.2) uitgefaseerd
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Risico’s

Migratie is groot en complex

Huidige koppelvlak moet ook in de lucht blijven
Stabiliteit BAGLV, m.n. Verstrekkingen
Leveranciers/bronhouders gaan (nog) niet over
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