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1.Opening en mededelingen
Voorstellen: Ingrid Hoogstrate stelt zich voor. Ingrid zal vanaf 1 januari werkzaam zijn als
afdelingshoofd e-dienstverlening van KING. Onder deze peiler vallen de huidige werkzaamheden
van EGEM (waaronder ook StUF) die hierin zullen worden voortgezet.

Pieter Weeber van PinkRoccade heeft aangegeven dat PinkRoccade in de toekomst
vertegenwoordigd zal worden door een collega.

2.Notulen vorige vergadering en actielijst
Agendapunt 1 –> actielijst: aanmeldingsprocedure starten ongeacht versiebeleid van
het forum en college standaardisatie. Dit is nagegaan door Peter en is niet zinvol bevonden.
Wel is het mogelijk en wenselijk om StUF als onderzoekscasus mee te nemen in het project 'Integra-
te” van het Forum en College Standaardisatie. De Regiegroep is voorstander om hieraan mee te 
doen.

Pagina 3: De projectresultaten StUF/NEN zijn vooralsnog uitgesteld omdat het vooronderzoek
(project) nog moet worden afgerond. De verwachting is dat de rapportage eind 2009/begin 2010 
wordt afgerond.

p4 punt 7: Actie is uitgesteld vanwege de onverhoopte afwezigheid/ziekte van Bart Maessen 

Actie 20: Aan alle leden van de RG de oproep om StUF hierin sterker onder de aandacht
te brengen (actie, Peter neemt contact op met het programma mGBA)

Het verslag van 28 oktober jongstleden wordt ongewijzigd vastgesteld

De Regiegroep bijeenkomst van 23 december komt te vervallen en vindt één week eerder plaats (16 
december), zodat RGBZ 1.0 en StUF-ZKN 3.10 kunnen worden vastgesteld (deze bijeenkomst is la-
ter alsnog geannuleerd). 

3.Overgang van EGEM naar KING
– Presentatie (Peter Klaver) Ref. 20091125_StUF_KING_Presentatie.ppt

De planning voor het 2010 aangaande StUF, RSGB en RGBZ zal begin 2010 in overleg met de RG 
worden vastgesteld.

4.StUF Expertgroep
– Ontwikkeling, planning en stand van zaken StUF Expertgroep (Henri Korver)
– Presentatie (Henri Korver) met daarin de resultaten van EG over het jaar 2009
De StUF protocolbindingen zijn in een nieuwe release 301 uitgebreid met de MTOM functionaliteit.
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Een nieuwe release van de StUF protocolbindingen vervangt de eerdere release waarmee de oude 
release wordt teruggetrokken. Actie, aanscherpen beheer- en releasebeleid rond StUF protocolbin-
dingen (Henri). JMS (Java Message Service) zit momenteel nog niet in de StUF 301 onderlaag 
(agenda EG januari 2010?). De StUF-bestekteksten en de StUF opleiding kunnen gemeenten on-
dersteuning bieden in hun contact met – vragen aan – leveranciers.

OSB (vanaf 1 januari 2010 “Digikoppeling”): MTOM (Message Transmission Optimization Mecha-
nism), beveiliging/security op berichtenniveau en grote berichtenstandaarden (>10mb) zitten nog 
niet in OSB 1.1 en zijn optioneel in OSB 2.0
Een betere uitleg in het StUF protocolbindingen document over specificaties, keuzes, afspraken
etc. is volgens de leden van de RG noodzakelijk.

5.Vaststelling StUF-ZKN 3.10 en bijbehorende gegevensstandaard RGBZ 1.0 
– Presentatie Peter Klaver. Bijlage: Ref. 20091125_besluitv_RGBZ_1_0_StUFZKN_310.ppt

6.Vaststelling nieuwe versie van StUF protocolbindingen 0301 – i.v.m. binaire bijlagen
De beschrijvingen en toelichtingen op de al bekende issues moeten explicieter worden meegeno-
men in de StUF protocolbindingen. De aansluiting op OSB is hierin een urgent issue, waarover nog 
veel onduidelijkheden zijn. De StUF protocolbindingen worden indien mogelijk aangepast op OSB 
2.0 zonder opnieuw de EG bij elkaar te roepen (actie, Maarten, Henri en Paul). De vaststelling van 
de StUF protocolbindingen 301 wordt hiermee uitgesteld.

Actie, EGEM: Voorbereiden communicatie van StUF-ZKN, RGBZ en StUF protocolbindingen
tot gereed voor publicatie

Besluiten betreffende agendapunt 5 en 6: – vaststelling uitgesteld
De StUF RG heeft besloten om StUF ZKN 3.10 en StUF protocolbindingen 3.01 aan te 
houden en nog niet de status "In gebruik" te geven. De aansluiting op de (versies van) 
OSB-standaard is namelijk niet voldoende helder en afgestemd en de documentatie 
van StUF-ZKN 3.10 en RGBZ 1.0 is nog niet publicatierijp.

7.StUF compliancy
– Presentatie van opzet, programma van eisen, stand van zaken en vervolg (Peter)

Ref. 20091125 StUF compliancy.ppt

Na de presentatie volgt een korte discussie. De Regiegroep is voorstander van het inregelen van 
compliancy en stelt een gefaseerd(e) aanpak en groeiscenario voor dat begint met het ontwikkelen 
van een voorziening t.b.v. testdoeleinden. In eennlater stadium kan dit worden uitgebreid en opge-
schaald tot Compliancy (StUF keurmerk/certificering).

Ruud geeft terecht aan dat dit gevolgen zal hebben voor het gekozen financieringsmodel.
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8.Toelichting GOB advies/onderzoek over bruikbaarheid StUF (Maarten) – uitgesteld

9.Rondvraag en sluiting
Geen bijzonderheden

Actielijst (vaste nummering)

Actie Wie Planning Status
2 Terugkoppelen vooronderzoek StUF 

GOB. Delen rapportage.
Maarten van 
de Broek 

Presentatie 25 
November

Lopend

6 Oplevering RGBZ 1.0 aan expert-
groep inclusief toelichting.
(Referentiemodel Gemeentelijke
Basisgegevens Zaken) 

Arjan
Kloosterboer

Q4 2009
(november)

Gereed

7 Project: Compliancy inrichten
voor software met StUF koppelin-
gen. 
Programma van eisen (PvE) voor 
een Keuringinstituut/compliancy 
voorziening is in concept gereed)

Egem-iteams
(Reviewers 
StUF-RG: 
Peter Visser 
Pieter Wee-
ber)

Q3/4 2009

Review

Bestekteksten 
(gereed)

Compliancy 
(lopend)
PvE (concept) 
o.a. 
Gepresenteerd 
in RG

10 A) Korte inventarisatie van “StUF” le-
veranciers” 

B) Uitgebreide inventarisatie van in-
gebruik zijnde StUF koppelingen

C) Opgave/melden van extra ele-
menten StUF

Leveranciers A. Zsm

B. koppelen 
aan complian-
cy

C. Zsm

Gereed

“On hold”

Gereed voor 
BAG-GBA

11 Actie: Sturen brief namens de RG.
Bij onderhoud e/o vernieuwing van 
MIV van het kadaster zou de StUF 
standaard gebruikt moeten worden. 
Opstellen brief om het belang daar-
van aan te geven (Bart en Peter)

Bart Maessen
Peter Klaver

Zsm
Conceptbrief 
gereed

Lopend

14 Synchroniseren gegevensmodellen 
op basis van NEN3610 in stelsel 
van basisregistraties met RSGB

Arjan Zsm 16 De-
cember

Lopend, is
onderdeel van 
project NEN-
STUFharm.

15 Inbrengen resultaten van werkgroep 
koppelvlak GBA/BAG in StUF Expert 

René Kok
daarna StUF 

Gereed, 
besluitvorming 
28/10
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Groep en Regiegroep EG/RG leden
20 Inbrengen open standaard StUF in 

het mGBA project/BZK
Contact opnemen met Jan Moelker

Peter Klaver.
Ruud Kath-
mann

Zwaarder inz-
etten voor wat 
betreft StUF

Lopend

24 Opstellen brief met inhoudelijke is-
sues en onderbouwing voor verbe-
teringen in BR-stelsel.
Inbrengen issues namens de 
gemeenten (KING) bij VNG bestuur

Rik/Gabriël

Peter

Op agenda 16 
december

Lopend

26 Vragen om vertegenwoordiging van 
de OSB

Peter Zsm Gereed

27 Communicatie BAG-GBA koppelvlak

Afspraken rond beheer BAG-GBA 
koppelvlak

VROM/BAG 
(Rene) en 
EGEM iteams 
(Peter)

Zsm Gereed

28 Verwerken errata procedure in 
nieuwe versie Beheermodel StUF

EGEM/KING Zsm Lopend

29 Opstellen van het “wijziging en vast-
stellingproces” voor StUF EF

Jeffrey Zsm Lopend

30 Aanscherpen beheer- en release 
beleid rond StUF protocolbindingen 

Henri Zsm Lopend

31 Aanpassen StUF protocolbindingen 
3.01 op OSB 2.0

Maarten, Henri 
en Paul

Zsm, i.v.m.
vaststelling

Lopend

32 Voorbereiden communicatie van 
StUF-ZKN, RGBZ en StUF protocol-
bindingen tot gereed voor publicatie

EGEM/KING Zsm, i.v.m.
vaststelling

Lopend

33 Publicatierijp maken van documenta-
tie rond RGBZ 1.0, StUF-ZKN 3.10 en 
StUF protocolbindingen 3.01

Arjan
Maarten
Henri

Zsm, i.v.m.
vaststelling

Lopend

34 Meenemen StUF versiebeleid als ca-
sus in versiebeheer open standaar-
den/college en forum standaardisatie

GBO
EGEM/KING

Zsm Lopend
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