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Bart Verwijst (Atos Origin)

1. Opening en mededelingen
Peter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Na het reguliere StUF regiegroep
overleg zal een bijzondere denktank sessie plaatsvinden.

2. Notulen vorige vergadering en actielijst
« Het verslag van 24 juni jongstleden wordt ongewijzigd aangenomen en zal zo
spoedig mogelijk op de online community worden geplaatst waarna er nog tijd
is om hierop te reageren (hier zijn geen reacties op ontvangen).

3. RSGB/RGBZ (uitgesteld)
« De oplevering en vaststelling van de gegevensstandaard RGBZ 1.0 (zaken) is door omstan-
digheden een maand uitgesteld (Wilfred Burleson). Wilfred zal per 1 November 2009 niet
meer werkzaam zijn voor EGEM i.v.m. een aanstelling elders.

4. Planning en stand van zaken StUF Expertgroep (Henri Korver)

« Rond het verstuffen van het RGBZ moeten nog een aantal issues worden op-
gelost met name als het gaat om de interpretatie van bepaalde concepten.

« Hoofdissue is het versturen van bijlagen waar nog geen goede robuuste oplos-
sing voorhanden is. De OSB 2.0 heeft hier mogelijk een oplossing voor. De dis-
cussie staat op de agenda van de volgende Expertgroep bijeenkomst van 21
oktober 2009. Centraal staat de vraag of dit op OSB niveau kan worden opge-
lost. De noodzaak om bijlagen te kunnen verzenden is aanwezig. De goedkeu-
ring van RGBZ 1.0 heeft prioriteit boven het al dan niet mee kunnen sturen van
bijlagen met de StUF berichten.

« De eerste patch (verzameling errata) op StUF0301 en StUF-BG0310 zal aan
het eind van deze maand (september) worden opgeleverd.

5. Forum en College Standaardisatie en StUF versies (zie presentatie)

- Joris Gresnigt (Bureau Forum Standaardisatie) presenteert de nieuwe procedu-
re rond versiebeheer van het Forum en College Standaardisatie

« De doelstellingen zijn leveranciersonafhankelijkheid en interoperabiliteit

- Open karakter, correcte scope, backwards compatibility

« De StUF-RG stelt een brief op waarin het in het beheermodel vastgestelde ver-
siebeleid van twee standaarden (t.b.v. Migratie) bij het forum standaardisatie
zal worden ingebracht (actie Peter).

« In de VNG nieuwsbrief waarin StUF-3 is aangekondigd is tevens gemeld dat
oudere versies (op dit moment StUF 1.05) moeten worden uitgefaseerd.

6. Besluitvorming StUF ZKN 3.10 en RGBZ 1.0 (uitgesteld)
« De vaststelling van het horizontaal sectormodel StUF-ZKN en de gegevens-
standaard RGBZ 1.0 is uitgesteld tot de volgende RG bijeenkomst van 28 okto-
ber 2009.
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7. Besluitvorming Standaard BAG-GBA koppelvlak (uitgesteld en verschoven
naar 28 okt)
- De vaststelling van de standaard voor het GBA-BAG koppelvlak voor StUF 2.04
is eveneens uitgesteld tot de volgende RG bijeenkomst van 28 oktober 2009
(Marco Jung / Rene Kok)

8. Sectormodel StUF EF (zie presentatie)

- Jeffrey Gortmaker (EGEM i-teams) presenteert de ontwikkeling rond het nieu-
we sectormodel StUF EF 2.xx en de releaseplanning voor StUF EF 3.xx

+ De StUF-RG verzoekt om de naamgeving StUF-EF0310 aan te nemen om qua
notatiewijze aan te sluiten op de horizontale sectormodellen.

- De StUF-RG verzoekt tot het bijeenroepen van de StUF-EF expertgroep om de
openstaande discussies te beslechten en helderheid te geven over het proces
van goedkeuring en vaststelling (actie Jeffrey).

9. StUF compliancy (niet behandeld en verschoven naar 28 okt)
« Programma van Eisen en vervolg (Peter Klaver)

10. Harmonisatie StUF-NEN (niet behandeld)
« Tussenresultaten (onder voorbehoud)

11. Rondvraag, sluiting en inventarisatie agenda volgend overleg
« StUF-WOZ wenst een eigen plekje op het forum. EGEM zal hiervoor een af-
spraak inplannen om hierin het nodige af te stemmen (actie EGEM)

12. StUF Denktank sessie
« Na het reguliere overleg is overgegaan tot de denktanksessie waarvan op 28
oktober een terugkoppeling zal worden gegeven (actie EGEM).

Actielijst (vaste nummering)

Actie Wie Planning Status
2 Terugkoppelen vooronderzoek StUF | Maarten van | Presentatie 28 | Lopend
GOB. Delen rapportage. de Broek oktober
6 Oplevering RGBZ 1.0 aan expert- Arjan Q3 2009 Gereed
groep inclusief toelichting. Kloosterboer | (september)

(Referentiemodel Gemeentelijke
Basisgegevens Zaken)

7 Project: Compliancy inrichten Egem-iteams | Q3/4 2009 Bestekteksten
voor software met StUF koppelin- (Reviewers (gereed)
gen. StUF-RG: Review Compliancy
Programma van eisen (PVE) voor Peter Visser (lopend)
een Keuringinstituut/compliancy Pieter Wee- PVE (concept)
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voorziening is in concept gereed) ber)
10 | A) Korte inventarisatie van “StUF” le- | Leveranciers | A. Zsm Gereed
veranciers”
B) Uitgebreide inventarisatie van in- B. koppelen “On hold”
gebruik zijnde StUF koppelingen aan complian-
cy
C) Opgave/melden van extra ele- Gereed voor
menten StUF C.Zsm BAG-GBA
11 | Bij onderhoud e/o vernieuwing van Bart Maessen | Zsm Lopend
MIV van het kadaster zou de StUF Peter Klaver
standaard gebruikt moeten worden.
Opstellen brief om het belang daar-
van aan te geven (Bart en Peter)
14 | Synchroniseren gegevensmodellen | Arjan Zsm Lopend,
op basis van NEN3610 in stelsel onderdeel van
. . . project NEN-
van basisregistraties met RSGB STUFharmonis
atie
15 | Inbrengen resultaten van werkgroep | René Kok Gereed voor Lopend
koppelvlak GBA/BAG in StUF Expert| daarna StUF | besluitvorming
Groep en Regiegroep EG/RG leden | in RG
20 | Inbrengen open standaard StUF in | Peter Klaver. | Zsm Lopend
het mGBA project/BZK
21 | Inbrengen brief (Rik) en rapportage (| Maarten, Rik | Zsm Lopend
Maarten) in Project harmonisatie
STUF-NEN
24 | Voorleggen bij KING van verzoek om| Peter Zsm Lopend
regie op het stelsel
25 | Bespreken verzoek WOZ m.b.t. de | EGEM Zsm Gereed
online StUF community
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