
Status & Voortgang 
RSGB / RGBZ (1)

• Afgelopen periode januari – september

• opleveren RGBZ 1.0

• nieuwe versie RSGB 2.01  n.a.v. LO3.7 en 
BAG2009

• expertgroep informatiemodellen

• harmonisatie STUF – NEN 3610

• toolselectie : Enterprise Architect

• omzetting RSGB /RGBZ naar UML



Status & Voortgang 
RSGB / RGBZ (2)

• Komende periode oktober – december

• inrichten beheermodel RSGB / RGBZ

• harmonisatie STUF – NEN 3610

• goedkeuren RSGB / RGBZ UML

• vervolgacties n.a.v. conversie

• opstellen RFC’s (semantisch)

• afhandelen RFC’s RSGB

• impactbepaling laatste versie NHR op RSGB

• doorontwikkelen RGBZ+ (klantcontacten)


