@l Status & Voortgang Ew
#J RSGB / RGBZ (1)

« Afgelopen periode januari — september
« opleveren RGBZ 1.0

» nieuwe versie RSGB 2.01 n.a.v. LO3.7 en
BAG2009

« expertgroep informatiemodellen
 harmonisatie STUF — NEN 3610
» toolselectie : Enterprise Architect
« omzetting RSGB /RGBZ naar UML



i/ Status & Voortgang E“’
. RSGB / RGBZ (2)
« Komende periode oktober — december
* inrichten beheermodel RSGB / RGBZ

harmonisatie STUF — NEN 3610

» goedkeuren RSGB / RGBZ UML

» vervolgacties n.a.v. conversie

« opstellen RFC’s (semantisch)
afhandelen RFC’'s RSGB
impactbepaling laatste versie NHR op RSGB



