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Route naar implementatie 



Afspraken 

• Op 1-1-2015 zijn de zorgberichten via CORV 
geïmplementeerd bij alle Nederlandse 
gemeenten 

• Gaat dan om het versturen van berichten  
tussen partijen in de zorgketen waaronder 
justitie en gemeenten 

• Gaat niet om het afhandelproces binnen de 
gemeente 



Stand van zaken 

• 1e versie van de standaard beschreven voor de 
berichten VTO en JB-notificaties 

• JR-notificaties en zorgmeldingen moeten nog 

• StUF testplatform ingericht voor die eerste 
berichten 

• Convenant over inbouwen standaard met 21 
leveranciers 

• Diverse leveranciers (5?) nu aan het bouwen en 
die gaan ook een praktijktoets doen 

• Onderhoud nu opgepakt vanuit JustId en KING 

• Beheer tot 31-12-2014 geregeld via 
implementatie CORV 



Te nemen stappen 

• Start implementatie vanuit StUF versie 1 voor 
de berichten VTO en JB-notificaties  

• Aansluiten leveranciers op StUF testplatform 

• Werkgroep StUF CORV inrichten met 
betrokken leveranciers, JustId en KING 
(wijzigingsprocedure/board vanuit JustId) 

• Signaal vanuit de regiegroep over 
verantwoordelijkheid beheer na 1-1-2015 



Vervolg 

• Verwerken bevindingen die naar voren komen 
bij eerste implementatie en testronde 

• Toevoegen extra berichten 

• Opstellen standaard versie 2 op basis van 
huidige vorm en bevindingen 
Planning: eind 2014 voorleggen ter 
vaststelling 



Gevraagd besluit regiegroep 

• Goedkeuren van deze werkwijze 

• Instemmen met de huidige versie van de 
standaard als vertrekpunt voor implementatie 


