StUF CORV

Route naar implementatie

M



Afspraken

e Op 1-1-2015 zijn de zorgberichten via CORV
geimplementeerd bij alle Nederlandse
gemeenten

e Gaat dan om het versturen van berichten
tussen partijen in de zorgketen waaronder
justitie en gemeenten

e Gaat niet om het afhandelproces binnen de
gemeente

_



Stand van zaken

1€ versie van de standaard beschreven voor de
berichten VTO en JB-notificaties

JR-notificaties en zorgmeldingen moeten nog

StUF testplatform ingericht voor die eerste
berichten

Convenant over inbouwen standaard met 21
leveranciers

Diverse leveranciers (5?) nu aan het bouwen en
die gaan ook een praktijktoets doen

Onderhoud nu opgepakt vanuit Justld en KING

Beheer tot 31-12-2014 geregeld via
implementatie CORV

_



Te nemen stappen

e Start implementatie vanuit StUF versie 1 voor
de berichten VTO en JB-notificaties

e Aansluiten leveranciers op StUF testplatform

o Werkgroep StUF CORYV inrichten met
betrokken leveranciers, Justld en KING
(wijzigingsprocedure/board vanuit Justld)

e Signaal vanuit de regiegroep over
verantwoordelijkheid beheer na 1-1-2015

_



Vervolg

e VVerwerken bevindingen die naar voren komen
bij eerste implementatie en testronde

e Toevoegen extra berichten
e Opstellen standaard versie 2 op basis van

huidige vorm en bevindingen

Planning: eind 2014 voorleggen ter
vaststelling

_



Gevraagd besluit regiegroep

e Goedkeuren van deze werkwijze

e Instemmen met de huidige versie van de
standaard als vertrekpunt voor implementatie

_



