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Vernieuwing gegevens en
berichtenstandaarden

Plan van aanpak vernieuwing standaarden
- Project breakdown

- Voorgestelde route 2017

Regiegroep gegevens en berichten standaarden
Utrecht — 5 oktober 2016



Wat willen we bereiken

e Goede interoperabiliteit.
e Innovatie. Voorbereiden op nieuwe uitwisseltechnieken.
e Aansluiten bij nieuwe versies van basisregistraties.
e Focus op functionaliteit.

o Complexiteitsreductie. Betrouwbare, meer eenduidige
en testbare standaarden die eenvoudiger
geimplementeerd kunnen worden.

e Tempo. "Time to market” korter maken, niet alleen
door tooling maar ook door werkwijze en partitionering.

e Voorbereiden op landelijke ontwikkelingen en nieuwe
businessvragen vanuit het collectief van gemeenten.

e Marktwerking bevorderen.
e Lagere kosten.



Uit regiegroep van juni 2016:

- Behoefte aan een meer concrete agenda.

— Belangrijk dat de inzichten van de ‘denktank’ StUF
Expertgroep en de ‘denktank’ RSGB bevragingen bij
elkaar worden gebracht.

— Op basis van de richtinggevende afspraken van de
regiegroep en de inzichten en bevindingen vanuit de
pilot(s) kaders en plannen opstellen waarop door de
Regiegroep besloten kan worden.

Hierbij aandacht voor zorgvuldige uitvoering.

— Daarin moet ook duidelijk worden of het traject
haalbaar is, en welke vernieuwingen meegenomen
worden.



Leerpunten van kennissessie 5 juli

e Verbinden met (proef)implementatie helpt bij het
vormgeven van een eenvoudiger te implementeren
werkende standaard.

e Business moet leidend zijn bij bepalen benodigde
functionaliteit.

e Vanuit benodigde entiteiten voor een koppelvlak kijken
welke beschikbare entiteiten (zoals basisentiteiten)
ingezet worden.

Dus sturen op gebruik maken van ‘standaard
bouwstenen’ maar deze mogen niet beperkend zijn voor
oplossen van de businessvraag.

e Spagaat tussen enerzijds doorvoeren verandering in volle
breedte en anderzijds pilots op deelgebieden.



Oplossingsrichting vernieuwde standaarden

e Strak op de semantiek. Semantiek vastgelegd in
informatiemodellen deden we al. Nieuw is dat we de
uitwisselings- en berichtmodellen expliciet en gevalideerd
verbinden met de informatiemodellen.

o Complexiteit van de huidige StUF-XML uitwisseling
reduceren.

e Schema generatie eindproductstandaarden mogelijk maken.
e Code generatie eindproductstandaarden mogelijk maken.

e Waar mogelijk verbinding met (proef)implementaties
maken.

e Flexibiliteit in het formaat waarin we willen uitwisselen.
Voorbereiden om naast XML ook Json te ondersteunen.



Waar zit de verandering?

Vervan%ing van generieke halffabricaten zoals StUF-BG
naar scherpe eindproductstandaarden.

Wel de basisentiteiten voor RSGB, RGBZ en ZTC opstellen.
De business (het proces) is leidend.

De onderlaag gaat meer mogelijkheden bieden om via
verschillende formaten uit te wisselen (de keuze vindt dan
bij het opstellen van het koppelvlak plaats).

Complexiteitsreductie van de standaard (m.n. in de
onderlaag).

“Pas toe of leg uit” op (her)gebruik van basisentiteiten.

Per koppelvlak een eigen "namespace” en dus een eigen
regime en releasebeleid.

Door schema-generatie gaat opstellen en review over
functionaliteit van een koppelvlak en de keuze en
inperking van StUF uitwisselingsmogelijkheden.



Project breakdown

Projectmanagement, monitoring en communicatie

Basisstandaarden

Vernieuwde
eindproductstandaarden

Governance- en beheer

Informatiemodellen
RSGB 3.0 en RGBZ 2.0

Upgrade of update van
eindproductstandaarden
(KING)

Prioritering en planning
eindproduct-
standaarden

StUF onderlaag

Upgrade of update van
eindproductstandaarden
(derden)

Aanpassen governance-
en beheerprocessen

Basisentiteitenschema’s
StUF-BG, StUF-ZKN,
StUF-ZTC

Nieuwe
eindproductstandaarden

Model gedreven
ontwikkelketen
overdraagbaar en in
beheer

Model gedreven
ontwikkeling van
standaarden (intern)

Implementatie
ondersteuning

Stimuleren
implementatie door
leveranciers

Vangnetproces voor
standaarden migratie

Ondersteunen
implementatie door
gemeenten




Globale planning

Q4 2016

Q1 2017

Q2 2017

Q3 2017

Q4 2017

Q1 2018

Basisstandaarden

Vernieuwde eindproductstandaarden

Governance- en beheer

Implementatie ondersteuning

Een meer gedetailleerde planning:
Zie Plan van Aanpak: Vernieuwde Standaarden pagina 16




Projectmatige uitgangspunten

In principe gaan we uit van een update van bestaande
eindproductstandaarden die bij KING in beheer zijn.

Regiegroep beslist, op basis van advies vanuit werkgroep, of we
over gaan op een upgrade.

Beperkte functionele uitbreiding t.b.v. landelijke ontwikkelingen
en vragen vanuit het collectief van gemeenten

Scope van het projectplan is vertrekpunt. Aanvullingen daarop
(zoals upgrade of risico’s) leggen we voor aan de regiegroep.

Prioriteitstelling van eindproductstandaarden (bij KING in
beheer) is keuze van regiegroep.

Voortgang en belangrijke issues leggen we aan de regiegroep
voor. Indien de voortgang van de verandering daarom vraagt
organiseren we extra overlegmomenten of afstemming via de
mail/telefoon.

Vangnetconstructie om tijdelijke standaarden t.b.v. gebruik
RSGB3 en RGBZ2 mogelijk maken.

Beheerders van andere StUF standaarden stellen een planning
op en communiceren die aan de regiegroep.



Wat doen we dan met StUF-BG en StUF-ZKN?

Vervangen door eindproductstandaarden indien er een
concrete aanleiding is.

e Gebruik Modelgedreven ontwikkelketen
e Gebruik Basisentiteitenschema’s

Vangnetconstructie. Proces voor die situaties waarop het
noodzakelijk is op korte termijn RSGB of RGBZ toe te passen
maar waar nog geen eindproductstandaard beschikbaar is.

e Proces levert op zeer korte termijn een tijdelijk koppelvlak.

e Vervolgens wordt eindproductstandaard (definitieve
oplossing) ontwikkeld.

Criteria:
e Eris business noodzaak
e Eindproductstandaard niet tijdig beschikbaar



Gewenste beweging naar eindproducten

Betalen en Document
Invorderen creatie
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Uitwisselingsmodel RSBG 3.0 Uitwisselingsmodel RGBZ 2.0 Uitwisselingsmodel IMZTC 2.1

entiteiten entiteiten entiteiten

Halffabrikaten (Basisentiteiten in Gegevensmodellen)

iWMO / iJW Generieke standaardisatieafspraken
CMIS Protocolbindingen
NEN3610
IM XML, WSDL, REST, Gemeenschappelijke Afspraken Digikoppeling
nooo JSON, SOAP, HTTP Berichtenstandaarden WUS /EBMS
Externe standaarden




Eindproductstandaarden bij andere partijen

Vervangen eindproductstandaarden

e Gebruik Modelgedreven ontwikkelketen
inclusief tooling

e Ondersteuning vanuit KING
e Gebruik Basisentiteiten schema’s

Beheerders van andere StUF standaarden
stellen een planning op en communiceren die
aan de regiegroep.



Gevraagd besluit

Goedkeuren Plan van Aanpak Nieuwe standaarden
e Scope / projectbreakdown

e Uitgangspunten - prioriteitstelling

e VVangnetconstructie

e Planning

e Aanpak en rolverdeling KING

e Aanpak en rolverdeling regiegroep en
werkgroepen

e Rol van derden







