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Samenvatting

De StUF familie van berichtenstandaarden wordt vernieuwd om aan te sluiten op RSGB 3.0 en
RGBZ 2.0. Ook worden wijzigingen doorgevoerd in de StUF onderlaag die op StUF gebaseerde
koppelingen minder complex en eenvoudiger te implementeren moeten maken.

Dit plan van aanpak beschrijft hoe de basis wordt gelegd voor deze nieuwe versie van de
berichtenstandaarden en hoe in 2017 de nieuwe versies van de berichtenstandaarden worden
gerealiseerd. Het project start met het realiseren van de basisstandaarden en het invullen van de
randvoorwaarden:

Informatiemodellen

StUF onderlaag en StUF bindingen

Modelgedreven ontwikkelketen
Basisentiteitenschema’s voor StUF-BG en StUF-ZKN
Vangnetproces voor standaardenmigratie

We zullen eerst een inventarisatie doen van gewenste vernieuwingen en gewenste nieuwe
eindproductstandaarden. Op basis daarvan wordt een prioritering en planning voorgelegd aan de
Regiegroep. Op basis van de hieruit vast te stellen planning worden de eindproductstandaarden
vernieuwd en worden nieuwe eindproductstandaarden ontwikkeld.

Ook zullen de derden organisaties die StUF standaarden beheren ondersteund worden bij het
vernieuwen van door hun beheerde standaarden.

Om het grote aantal eindproductstandaarden in relatief korte tijd en met hoge kwaliteit te kunnen
maken, wordt binnen KING hiertoe een nieuwe werkwijze ontwikkeld. Deze noemen we de
Modelgedreven ontwikkelketen. Deze modelgedreven werkwijze faciliteert een snellere en
eenduidige technische realisatie van berichtstandaarden. Binnen deze werkwijze worden de
functionele interoperabiliteitseisen voor een eindproductstandaard in een werkgroep bepaald.
Vervolgens worden de berichtschema’s, documentatie, e.d. vrijwel automatisch gegenereerd. De
schema’s kunnen direct binnen softwarerealisatie worden toegepast. Deze werkwijze biedt
daardoor meer mogelijkheden een Agile en iteratieve werkwijze .

Voor de nieuwe StUF familie zullen geen halffabrikaat- of horizontale sectormodelstandaarden meer
worden gemaakt. Elke koppeling zal dus worden gerealiseerd met gebruik van
eindproductstandaarden. Het kan echter voorkomen dat er op korte termijn behoefte is aan
invulling van een functionele behoefte aan berichtenuitwisseling, terwijl er niet binnen de gewenste
termijn een eindproductstandaard beschikbaar zal komen. KING ontwikkelt daartoe een
vangnetproces, waarmee relatief snel een tijdelijke eindproductstandaard beschikbaar kan komen.

Het project zal de verschillende governance- en beheerprocessen aanpassen op het gefaseerd
afscheid nemen van halffabricaten en sectormodelstandaarden. Ook zal in deze processen de
modelgedreven ontwikkelketen en de leerpunten uit o.a. de pilot RSGB-bevragingen worden
opgenomen.

De modelgedreven ontwikkelketen wordt overgedragen aan beheer en ter beschikking gesteld aan
beheerders van eindproductstandaarden binnen en buiten KING.

Tijdens en na het ontwikkelen of vernieuwen van eindproductstandaarden zal de implementatie van
deze standaarden worden gestimuleerd en ondersteund. Leveranciers worden gestimuleerd de
nieuwe standaarden te implementeren in hun softwarepakketten. Gemeenten worden ondersteund
bij het implementeren van de eindproductstandaarden.

Q4 2016 | Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018
Basisstandaarden

Vernieuwde eindproductstandaarden

Governance- en beheer

Implementatie ondersteuning
Figuur: Globale planning
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1 Projectdefinitie
1.1 Achtergrond

Vanuit verschillende ontwikkelingen is behoefte ontstaan de StUF familie van standaarden te
vernieuwen.

Er komen nieuwe versies van de Informatiemodellen (RSGB/RGBZ) beschikbaar. Het meenemen
daarvan in een vernieuwde StUF is noodzakelijk om aan te sluiten op de nieuwe ontwikkelingen,
functionele behoeften en de gegevensdefinities uit het Stelsel van Basisregistraties. Het toepassen
van de nieuwe versies van RSGB en RGBZ in de StUF berichtenstandaarden is randvoorwaardelijk
voor BRP, Omgevingswet, BGT en BRK. Hetzelfde geldt voor Top 20 online diensten en
digitalisering van zaakgerichte processen (Digitale Agenda 2020).

In september 2015 is in een rapport in opdracht van de Gemeente Den Haag (uitgevoerd door SIG)
aangetoond dat de StUF standaarden complex, omvangrijk en daardoor moeilijk te implementeren
zijn. Naar aanleiding daarvan heeft de gemeente Den Haag de behoefte kenbaar gemaakt de StUF
standaarden minder complex en eenvoudiger implementeerbaar te maken. Ook het toepassen van
andere protocollen en technologieén (REST/JSON) zou in de toekomst mogelijk moeten worden
binnen StUF.

Naar aanleiding daarvan is in de eerste helft van 2016 een PoC uitgevoerd voor het ontwikkelen
van “RSGB-bevragingen nieuwe stijl”. Daarin zijn aanbevelingen en suggesties gedaan voor het
aanpassen van de inhoud van StUF standaard en voor de werkwijze van totstandkoming van een
standaarden.

KING heeft mede op grond hiervan een modelgedreven ontwikkelproces voor standaarden met
bijbehorende tools ontwikkeld. De nieuwe werkwijze biedt meer mogelijkheden voor het meer
agile kunnen werken en iteratief kunnen ontwikkelen.

In de praktijk blijkt dat toepassing van halffabricaat standaarden leidt tot complexiteit voor en
interpretatieverschillen tussen leveranciers en daarmee tot implementatieproblemen bij
gemeenten. Door koppelvlakken scherper en eenduidig te definiéren worden de
interpretatieverschillen beperkt, zijn koppelingen in softwareproducten preventief testbaar en
verloopt implementatie bij gemeenten soepeler. Door KING is onder 91 leveranciers, 12 grote
gemeenten en 9 beheerders van StUF (deel)standaarden een inventarisatie uitgevoerd over het
gebruik van StUF-BG en StUF-ZKN. Daaruit kwam naar voren dat alle onderdelen (objecttypes en
berichtttypes) worden toegepast, maar dat de mate waarin dat gebeurt verschilt. Voor alle
functionele behoeften aan gegevensuitwisseling moeten op termijn in nauwe samenwerking met
gemeenten eindproductstandaarden worden gemaakt.

Tijdens de Regiegroep Gegevens- en berichtenstandaarden van 1 juni 2016 is besloten tot een
grondige vernieuwing op de StUF familie. Dit moet zorgvuldig gebeuren volgens bepaalde kaders.

1.2 Richtinggevende kaders

De Regiegroep wil dat het vernieuwen van de standaarden op een zorgvuldige manier gebeurt,
waarbij:

1. Meer eindproduct standaarden worden ontwikkeld die toegesneden zijn op bepaalde
ketens/werkingsgebieden die op termijn halffabricaat standaarden (BG, ZKN) vervangen

2. StUF als open standaard op de pas-toe-leg-uit lijst blijft

3. Informatie betekenisvol wordt uitgewisseld en RSGB, RGBZ en IM-ZTC gebruikt worden als
“semantische grondstof” voor opgenomen basis- en zaakgegevens

4. Waar mogelijk (her)gebruik gemaakt, geharmoniseerd en/of aangesloten wordt op andere
relevante internationale, nationale en domein standaarden (W3C, CMIS, Geo,
Digikoppeling, iWMO/iJW, enz)

5. De familie een samenhangend, consistent geheel blijft waarvan het beheer geborgd is door
te werken conform de familiecriteria en het beheermodel.

6. Bijgedragen wordt aan innovatie, lagere kosten, keuzevrijheid van leveranciers,
interoperabiliteit, marktwerking en transparantie.

7. De op StUF gebaseerde koppelingen/services zijn functioneel gestandaardiseerd en
technisch geschikt voor gebruik op de platforms van de afnemers

8. Uitbreidingen en vernieuwingen in StUF zijn op tijd klaar voor grote veranderingen
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Gemeenten, ketenpartners en leveranciers worden gestimuleerd releasematig te werken
zodat tempo verschillen worden verkleind

10. Implementaties/migraties kunnen beheerst en per werkingsgebied worden uitgevoerd
11. Regiegroep meer regie voert en rekening houdt met meerdere belangen en perspectieven

waarbij KING faciliteert en adviseert.

1.3 Opdracht

De opdracht is het leveren van een vernieuwde StUF familie die voldoet aan de 11 richtinggevende
afspraken zoals gemaakt door de Regiegroep en genoemd in de vorige paragraaf.

Opdrachtgever voor dit project is Theo Peters (KING).

1.4 Scope

Binnen de opdracht vallen:

Invullen van randvoorwaarden voor het realiseren van een nieuwe versie van de StUF
familie, namelijk een methodiek en tooling voor het ontwikkelen van
eindproductstandaarden en een vangnetproces voor standaardenmigratie;

Prioriteren en inplannen van te vernieuwen eindproductstandaarden en nieuw te
ontwikkelen standaarden binnen de scope van het project (2017);

Realiseren van nieuwe versies van de eindproductstandaarden die beheerd worden door
KING;

Realiseren van nieuwe eindproductstandaarden ter vervanging van de generieke
horizontale sectormodellen StUF-BG en StUF-ZKN waarbij een werkgroep van voornamelijk
gemeenten de functionele eisen bepaald en berichtschema’s worden gegenereerd;
Aanpassen van StUF Testplatform op nieuwe of vernieuwde eindproductstandaarden;
Stimuleren en ondersteunen vernieuwing van eindproductstandaarden die in beheer zijn bij
derden;

Stimuleren en ondersteunen van de implementatie van nieuwe of vernieuwde
eindproductstandaarden door leveranciers en gemeenten;

Aan beheer overdragen van de vernieuwde en nieuwe standaarden.

Buiten de opdracht vallen:

Realiseren vernieuwing eindproductstandaarden die in beheer zijn bij derden.

Doorvoeren van tussentijdse (inhoudelijke) wijzigingen in de informatiemodellen op de
uitwisselingsgegevensmodellen en eindproductstandaarden.

Beheren van nieuwe of vernieuwde eindproductstandaarden.

Realiseren van nieuwe (versies van) eindproductstandaarden die niet in het jaar 2017
kunnen worden gerealiseerd. Nieuwe eindproductstandaarden en updates of upgrades van
bestaande eindproductstandaarden worden vanaf 2018 binnen de reguliere
beheerorganisatie van KING (of derden organisaties) gerealiseerd.

Specificeren en vaststellen van functionele wijzigingen aan eindproductstandaarden. Dit
wordt gedaan door de betreffende beheerder en werkgroep. Het project voert de update uit
en faciliteert met de zogenaamde model gedreven ontwikkelketen de technische realisatie
van het koppelvlak in de vorm van het genereren van berichtschema’s.

Doorvoeren van wijzigingen aan de metamodellen voor informatiemodellen en
gegevensmodellen.

1.5 Projectrisico’s
Risico Maatregel
In geval van wijzigingen aan de BRP en BAG Het doorvoeren van wijzigingen in de
wet- en regelgeving kan dit leiden tot informatiemodellen in de
wijzigingen in de informatiemodellen. uitwisselingsgegevensmodellen en in de
Tevens kunnen er bij het uitwerken van de eindproductstandaarden buiten scope van het
informatiemodellen in project plaatsen. Wijzigingen in
uitwisselingsgegevensmodellen tot informatiemodellen behandelen als exception
basisentiteitenschema’s correcties komen op op project.
deze modellen.
Deze wijzigingen ook doorvoeren in de
uitwisselingsgegevensmodellen en

Plan van Aanpak: Vernieuwde Standaarden 5



Risico

Maatregel

eindproductstandaarden zou de voortgang van
het project verstoren en vertragen.

Er kunnen uit de samenwerking van KING met
Kadaster en Geonovum wijzigingen in de
metamodellen worden doorgevoerd. Dit zou
gevolgen (kunnen) hebben voor de
informatiemodellen,
uitwisselingsgegevensmodellen en
berichtmodellen die in dit project worden
gemaakt. Gevolg zou vertraging voor het
project zijn.

Wijzigingen in de metamodellen zijn buiten
scope van het project.

Wijzigingen in metamodellen behandelen als
exception op project.

In de looptijd van het project (Q4 2016 en
2017) kunnen inzichten in prioritering van
eindproductstandaarden wijzigen.

Er kunnen in de looptijd van het project
wensen voor nieuwe eindproductstandaarden
ontstaan.

Er kunnen in de looptijd van het project
wensen voor wijzigingen aan
eindproductstandaarden ontstaan.

Prioritering en planning is een continu proces.
Bij nieuwe of gewijzigde inzichten, deze
afwegen binnen de prioritering van alle te
realiseren eindproductstandaarden en andere
producten.

Voor verschillende standaarden is er mogelijk
initieel geen behoefte aan vernieuwing, maar
kan deze behoefte later ontstaan. Het project
heeft dan een open einde.

Scope voor het project beperken tot
2016/2017.

Daarna wordt vernieuwing onderdeel van het
beheerproces of vervolgproject(en).

Er worden geen halffabricaten meer geleverd.
Dit heeft ook gevolgen voor derden die StUF
standaarden beheren. Zij kunnen hun
standaarden niet meer baseren op deze
halffabricaten (StUF-BG en StUF-ZKN).

Zij hebben de keuze tussen standaarden
maken op basis van basisentiteitenschema’s of
door het gebruik van de modelgedreven
ontwikkelketen (met bijbehorende tooling).
Dit kan leiden tot extra werk, weerstand en
soms langere doorlooptijden voor deze
partijen.

Partijen worden zo snel mogelijk geinformeerd
over de voordelen en consequenties van de
nieuwe werkwijze.

Binnen dit project is ondersteuning voor het
gebruik van de tooling (modelgedreven
ontwikkelketen) voorzien.

Afhankelijkheid van individuen voor het
realiseren van het project.

Verschillende rollen binnen het project die
essentieel zijn voor de voortgang van
activiteiten, worden ingevuld door slechts één
persoon.

Uitval in de beschikbaarheid van deze
personen leidt direct tot vertraging in het
project.

Werk van deze personen overdraagbaar
maken, o.a. door documentatie over werkwijze
op te stellen. Andere personen opleiden tot het
kunnen uitvoeren van deze taken.

Wijzigingen aan de StUF standaard (onderlaag
en bindingen) worden doorgevoerd nadat de
basis voor het maken van
eindproductstandaarden is (moet zijn) voltooid
(berichtuitwisselingsmodellen, inrichting van
een modelgedreven ontwikkelketen).

Alle wijzigingen aan StUF die consequenties
kunnen hebben voor eindproductstandaarden
(specificaties en berichtenschema’s) of voor de
voorzieningen die daarvoor nodig zijn
(berichtuitwisselingsmodellen, modelgedreven
ontwikkelketen), moeten worden goedgekeurd
en doorgevoerd voordat de
berichtuitwisselingsmodellen en
modelgedreven ontwikkelketen worden
opgeleverd.

Wanneer daarna nog wijzingen gewenst zijn
aan StUF die wel consequenties kunnen
hebben voor de ontwikkelketen of
eindproductstandaarden, kunnen die niet
worden meegenomen in de eerste versie van
de vernieuwde StUF familie.
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Risico

Maatregel

Inhoudelijke meningsverschillen of vertraagd
afhandelen door expertgroep of werkgroep
t.o.v. project(belang).

Escaleren via opdrachtgever en/of Regiegroep
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2 Project breakdown
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Projectmanagement,
monitoring en communicatie

. Vernieuwde
Basisstandaarden eindproductstandaarden Governance- en beheer

Informatiemodellen Upgrade of update van Prioritering en planning
RSGB 3.0 en RGBZ 2.0 eindproductstandaarden (KING) eindproduct-standaarden

Uz e Bl UpEEiie el Aanpassen governance- en

StUF onderlaag eindproductstandaarden
beheerprocessen
(derden)
Basisentiteitenschema’s Nieuwe Model gedreven
StUF-BG, StUF-ZKN, cindoroductstandaarden ontwikkelketen
StUF-ZTC P overdraagbaar en in beheer

Implementatie

ondersteuning
Model gedreven ontwikkeling Stimuleren implementatie door
van standaarden (intern) leveranciers
Vangnetproces voor Ondersteunen implementatie
standaarden migratie door gemeenten

2.1 Basisstandaarden

Verschillende producten worden geleverd die noodzakelijk zijn voor het kunnen vernieuwen en
uitbreiden van de eindproductstandaarden. Deze producten hebben betrekking op ondersteunende
interne processen en tooling van KING en op realiseren van basis informatiemodellen,
uitwisselingsgegevensmodellen en StUF specificaties.

2.1.1 Informatiemodellen
Er worden nieuwe versies geleverd van de volgende informatiemodellen:

RSGB versie 3.0
RGBzZ versie 2.0

Alle drie de informatiemodellen zijn gereed voor verStUFfing en zullen in deze versie de basis

vormen voor de vernieuwde versie van de StUF eindproductstandaarden. Het realiseren van nieuwe
versies van informatiemodellen valt buiten de scope van dit project.
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Ook het informatiemodel imZTC zal worden omgezet naar het nieuwe metamodel en deel zijn van
de basis voor vernieuwde versie van de StUF eindproductstandaarden.

2.1.2 StUF onderlaag en bindingen

Er zijn verschillende ontwikkelingen op basis waarvan StUF onderlaag wordt vernieuwd. De
wijzigingsvoorstellen en specificaties worden uitgewerkt en doorlopen het proces voor goedkeuring
door de StUF Expertgroep. Dit leidt tot een nieuwe versie van de StUF onderlaag.

Deze ontwikkelingen en wijzigingen worden verwerkt in StUF specificaties (onderlaag en bindingen)
en in de ontwerpregels op basis waarvan StUF entiteitenschema’s en StUF koppelvlakberichten
worden opgesteld.

Wijzigingen (RFC’s) aan de StUF onderlaag of StUF ontwerpregels die consequenties (kunnen)
hebben voor basisentiteitenschema’s of berichten (modellen en/of schema’s), krijgen voorrang in
de behandeling. De behandeling van deze wijzigingen wordt zodanig gepland en gerealiseerd dat
deze tijdig zijn vastgesteld om binnen de daarvoor geldende planning te worden toegepast in de
model gedreven ontwikkeling van standaarden (§2.4.1) en in de basisentiteitenschema’s (§2.1.3).

Andere wijzigingen, zoals het verwerken in de specificaties (StUF onderlaag of StUF
protocolbindingen), kunnen later worden doorgevoerd en gelden niet in de planning als
randvoorwaardelijk product. Deze wijzigingen vallen binnen het reguliere beheerproces van StUF
en buiten de scope van dit project.

2.1.3 Basisentiteitenschema’s

Op basis van StUF ontwerpregels worden ontwerpbeslissingen genomen en wordt informatie
toegevoegd aan de informatiemodellen om te komen tot horizontale
uitwisselingsgegevensmodellen (UGM).

Dit betreft het ten behoeve van technische gegevensuitwisseling, op basis van de
verStUFfingsdocumenten, wijzigingen doen aan het UGM:

Het samenvoegen van meerdere objecttypen tot een enkele entiteittype

Wijzigen van entiteittypen en relaties tussen entiteittypen

Het samenvoegen van meerdere attributen tot een enkel element

Technisch implementeren van attribuut-eisen van gegevenselementen (bijvoorbeeld
formaat postcode van 4 cijfers en 2 letters implementeren als xsd pattern)

Vervolgens worden uit de uitwisselingsgegevensmodellen StUF basisentiteitenschema’s
gegenereerd.

Basisentiteitenschema’s worden gegenereerd voor:

e StUF-BG op basis van RSGB 3.0
e StUF-ZTC op basis van imZTC 2.1
e StUF-ZKN op basis van RGBZ 2.0

2.2 Vernieuwde eindproductstandaarden
De eindproductstandaarden (koppelvlakken) worden gemaakt, vastgesteld en gepubliceerd.

Van eindproductstandaarden die door KING worden beheerd zal het project een nieuwe versie
leveren.

Het project zal nieuwe versies van eindproductstandaarden die door KING worden beheerd.

Ook eindproductstandaarden die door derde organisaties worden beheerd kunnen een nieuwe
versie krijgen. Deze beherende derde organisaties worden hiertoe gestimuleerd en krijgen hiervoor
ondersteuning vanuit KING (het project).

Daarnaast wordt een aantal nieuwe eindproductstandaarden gemaakt om functionaliteit in te vullen

die voorheen met de verschillende generieke berichten in horizontale sectormodellen werd
ingevuld.
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2.2.1 Upgrade of update van eindproductstandaarden (KING)
De eindproductstandaarden die in beheer zijn bij KING kunnen een upgrade of update naar de
nieuwe versie van informatiemodellen en StUF krijgen.

We spreken van een update wanneer de eindproductstandaard wordt aangepast naar de nieuwe
versie van informatiemodellen en StUF.

We spreken van een upgrade wanneer naast de update ook andere functionele wijzigingen of
toevoegingen worden gedaan aan een eindproductstandaard.

Het gaat om de volgende eindproductstandaarden in beheer bij KING die mogelijk een update of

upgrade zullen ondergaan:

Eindproductstandaard

Omschrijving

BAG-GBA koppelvlak

Het standaard koppelvlak BAG-GBA wordt toegepast voor de
binnengemeentelijke synchronisatie van BAG-gegevens in de GBA.

Betalen en invorderen
services

Standaard services voor het uitwisselen van gegevens tussen
inningensysteem en taakspecifieke applicaties.

Documentcreatieservices

Documentcreatieservices is een op StUF-ZKN en StUF-BG
gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de
gegevens ten behoeve van het documentcreatieproces.

Prefill eFormulieren services

Standaardservices voor ontsluiten van basisgegevens voor het
voorinvullen van e-Formulieren, gebaseerd op StUF.

Regie- en zaakservices

Regie- en zaakservices is een op StUF-ZKN gebaseerde
berichtenstandaard voor de uitwisseling van gegevens tussen onder
meer zaaksystemen en regiesystemen voor het zaakgericht
regievoeren in het sociaal domein.

StUF EF

StUF eFormulieren (StUF-EF) is een berichtenstandaard voor de
uitwisseling van de gegevens welke met GEMMA e-formulieren
verstuurd kunnen worden.

StUF Jeugdzorg (CORV)

StUF Jeugdzorg (CORYV) is een op StUF-ZKN gebaseerde
berichtenstandaard voor de uitwisseling van gegevens via CORV
tussen gemeenten (en VeilgThuis-organisaties) en de overige
partijen in de Jeugdzorg zoals de RvdK en Politie.

StUF Participatieladder

StUF Participatieladder is een op StUF gebaseerde
berichtenstandaard voor de communicatie met de Participatieladder
binnen het sociaal domein.

Toezicht en handhaving
services!

Standaard services voor ontsluiten gegevens voor de processen met
betrekking tot Toezicht en Handhaving, gebaseerd op StUF-RIHa.

Wabo-BAG services

Standaardservices voor het uitwisselen van informatie tussen Wabo-
en BAG-systemen.

Zaak- en documentservices

Standaardservices voor ontsluiten en koppelen van Zaaksysteem
(ZS) en Document Managementsysteem (DMS) gebaseerd op StUF
en CMIS.

Meer informatie over deze standaarden vindt u op
http://gemmaonline.nl/index.php/Plaat gegevens- en StUF standaarden.

Per eindproductstandaard moet worden bepaald of een update gewenst is of een upgrade.

De onderlinge prioritering en planning van (update of upgrade van) eindproductstandaarden, maar
ook keuze voor update of upgrade wordt voorgesteld door het project, op basis van een
inventarisatie bij de werkgroepen (zie §2.3.1) en besloten door de Regiegroep.

Bij een update of upgrade worden nieuwe berichtenschema’s en berichtspecificaties (t.b.v. de
koppelvlakspecificaties) geleverd. Ook worden testberichten t.b.v. compliancy testsets voor de

standaarden geleverd.

De beheerder van de standaard is er verantwoordelijk voor de berichtschema’s en
berichtspecificaties te verwerken in de standaard en deze te publiceren. In de

1 Standaard “Toezicht en handhaving services” is in beheer bij KING, maar deze is gebaseerd op
standaard StUF-RIHa die niet in beheer is bij KING (maar bij de Inspectie Leefomgeving en
Transport). KING kan alleen een update of upgrade uitvoeren op “Toezicht en handhaving services”
wanneer eerst StUF-RIHa een update of upgrade heeft ondergaan.
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koppelvlakspecificaties wordt expliciet gemaakt welke protocollen (Soap of JSON) gebruikt
(kunnen) worden in de berichtuitwisseling.

In geval van een upgrade is het specificeren en goedkeuren van de gewijzigde functionele
koppelvlakspecificaties de verantwoordelijkheid van de beheerder van de standaard. Dit valt buiten
de scope van het project. Het project zorgt voor realisatie van de in de koppelvlakspecificaties
beschreven berichten.

De nieuwe versie van de standaard (update of upgrade) doorloopt hetzelfde proces als altijd voor
een nieuwe versie van een eindproductstandaard wordt doorlopen. Dit betekent betrokkenheid van
de beheerder en de betreffende werkgroep. De beheerder van de eindproductstandaard is
verantwoordelijk voor de inhoudelijke afstemming met de werkgroep en is penvoerder van de
koppelvlakspecificaties.

2.2.2 Upgrade of update van eindproductstandaarden (Derden)
De eindproductstandaarden die in beheer zijn bij derden (organisaties anders dan KING) kunnen
een upgrade of update krijgen naar de nieuwe versie van informatiemodellen en StUF.

De nieuwe versie van de standaard wordt gemaakt door en onder verantwoordelijkheid van de
beheerder van de standaard (dus de derde organisatie). Dit betekent betrokkenheid van de
beheerder, de betreffende werkgroep en/of besluitvormende groepen bij het goedkeuren en
vaststellen van de nieuwe versie van elke standaard.

De beheerder kan ervoor kiezen om de modelgedreven ontwikkelketen te gebruiken, maar kan er
ook voor kiezen een eigen werkwijze toe te passen. In het laatste geval levert KING (het project)
de basisentiteitenschema’s en StUF specificaties.

Wanneer de beheerder ervoor kiest de modelgedreven ontwikkelketen te gebruiken, ondersteunt
KING in de vorm van het leveren van:

¢ Informatiemodellen in Enterprise Architect bestanden met UML klassendiagrammen

e StUF Uitwisselingsgegevensmodellen in Enterprise Architect bestanden met UML
klassendiagrammen

¢ Kennisoverdracht en ondersteuning bij het samenstellen van berichtspecificatiemodellen

e Software voor het genereren van berichtenschema’s en documentatie op basis van
berichtspecificatiemodellen

De volgende eindproductstandaarden worden op dit moment door derden beheerd en kunnen een
update of upgrade naar de nieuwe versie ondergaan:

Eindproductstandaard Omschrijving Beheerder

IJw voor gemeenten Uitwisselingsstandaard t.b.v. jeugdwet. Zorginstituut Nederland
Voor gemeenten relevante iJw berichten
zijn voorzien van een StUF envelop.
IWmo voor gemeenten Uitwisselingsstandaard t.b.v. uitvoering Zorginstituut Nederland
Wmo.

Deze standaard bestaat uit de voor
gemeenten relevante iWmo berichten en
een StUF envelop.

Koppelvlak Geo BAG Het koppelvlak Geo BAG is een op StUF Geonovum
BG berichtcatalgus BAG en StUF Geo
IMGeo gebaseerde berichtenstandaard
voor de uitwisseling van de gegevens
ten behoeve van de
binnengemeentelijke koppeling van BAG
en BGT administraties.

MijnOverheid Lopende Koppelvlakspecificatie voor het Logius
zaken koppelvlak aansluiting op MijnOverheid Lopende

zaken.
StUF-Geo IMGeo StUF-Geo IMGeo is een op StUF- Geonovum

gebaseerde berichtenstandaard voor
uitwisseling van BGT.
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Eindproductstandaard Omschrijving Beheerder

StUF-HR StUF-HR is een op STUF gebaseerde Kamer van Koophandel
berichtenstandaard voor het uitwisselen
van gegevens gebaseerd op het
gegevenswoordenboek van het
Handelsregister voor het leveren en
opvragen van gegevens uit het
HandelsRegister (NHR).

StUF-KO StUF-KO (Kinderopvang) is een op StUF | Inlichtingenbureau
gebaseerde berichtenstandaard voor het
regulier verstrekken van gegevens over
doelgroepouders aan de belastingdienst.

StUF-LVBAG StUF-LVBAG is een op STUF gebaseerde | Kadaster
berichtenstandaard voor het uitwisselen
van gegevens met de Landelijke
Voorziening voor de Basisregistratie
Adressen en Gebouwen.

StUF-LVO StUF-LVO is een op STUF gebaseerde Min. van I&M en RWS
berichtenstandaard voor het uitwisselen
van gegevens met de Landelijke
Voorziening Omgevingsloket.

StUF-RIHa StUF RIHa is een op basis van StUF Inspectie Leefomgeving
opgestelde berichtenstandaard voor het | en Transport (ILT)
uitwisselen van gegevens die zijn
beschreven in Referentie
Informatiemodel Handhaving (RIHa).

StUF-Wkpb StUF WKPB is een op STUF gebaseerde Kadaster
berichtenstandaard voor het uitwisselen
van gegevens door gemeenten en
Kadaster met de Landelijke Voorziening
voor de Wet Kenbaarheid
Publiekrechtelijke Beperkingen
onroerende zaken.

StUF-WO0ZzZ StUF WOZ is een op basis van StUF Waarderingskamer
opgestelde standaard, een zogenaamd
Sectormodel, gericht op alle
gegevensuitwisseling rond de uitvoering
van de Wet Onroerende Zaken (WO2Z)
door gemeenten.

StUF-koppelvlak Geo BAG Het StUF-koppelvlak Geo BAG is een op Geonovum
StUF BG berichtcatalogus BAG en StUF
Geo IMGeo gebaseerde
berichtenstandaard voor de uitwisseling
van de binnengemeentelijke koppeling
van BAG en BGT administraties.

Meer informatie over deze standaarden vindt u op
http://gemmaonline.nl/index.php/Plaat gegevens- en StUF standaarden.

2.2.3 Nieuwe eindproductstandaarden
Vanaf de nieuwe versie van StUF wordt geen gebruik meer gemaakt van halffabricaat- of
horizontale sectormodelstandaarden (zoals StUF-BG en StUF-ZKN) of generieke berichten.

We maken eindproductstandaarden met specifieke gegevensuitwisseling ter vervanging van de
generieke berichten van de horizontale sectormodelstandaarden. Dit leidt tot een hogere kwaliteit
van interoperabiliteit.

De behoefte aan nieuwe eindproductstandaarden wordt geinventariseerd op basis van het huidige
gebruik van horizontale sectormodellen (zie §2.3.1). Nieuwe eindproductstandaarden kunnen
worden bepaald op basis van te ondersteunen functionaliteit (zoals een specifiek proces of een
bepaalde gemeentelijke taak) of op basis van het soort gegevensuitwiseling. Denk daarbij aan
modules in de informatiemodellen (BAG, BRP, NHR, BRK, WOZ, BGT) en/of transactiesoort
(bevragingen, mutaties, synchronisaties).
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Voor nieuwe standaarden wordt eerst bepaald of er bestaande (internationale, nationale of domein)
standaarden zijn die kunnen worden hergebruikt of waarop kan worden aangesloten. Als het om
een nieuwe StUF eindproductstandaard gaat zal dit worden gerealiseerd in een werkgroep. Zoveel
mogelijk wordt aangesloten bij bestaande werkgroepen voor standaardisatie, die daardoor mogelijk
een bredere scope krijgen. Zo wordt een wildgroei aan werkgroepen voorkomen. Waar nodig,
bijvoorbeeld vanwege benodigde specialistische domeinkennis, worden nieuwe werkgroepen
opgericht.

Voor elke eindproductstandaard worden het (domein) informatiemodel, berichtenschema’s,
documentatie en compliancy testsets opgeleverd.

2.3 Governance en beheer

We zorgen dat we de juiste dingen in de juiste volgorde doen door behoeften te inventariseren en
activiteiten te prioriteren.

We zorgen dat het project kan worden afgerond en overgedragen door de verschillende
beheerprocessen aan te passen aan de nieuwe werkwijzen voor het ontwikkelen, beheren en
gebruik van eindproductstandaarden.

2.3.1 Prioritering en planning eindproductstandaarden

Het is niet mogelijk alle bestaande eindproductstandaarden tegelijk te vernieuwen of alle gewenste
nieuwe eindproductstandaarden tegelijk te maken. Ook zal het niet mogelijk zijn alle
eindproductstandaarden te updaten en al het gebruik van sectormodellen te vervangen door
nieuwe eindproductstandaarden in het komende jaar.

We gaan daarom zorgen dat het updaten, upgraden of het maken van nieuwe
eindproductstandaarden wordt gedaan in de volgorde waarop deze nodig of gewenst zijn.

We doorlopen de volgende stappen:

e Inventariseren update of upgrade behoefte voor eindproductstandaarden in beheer bij
KING

e Inventariseren behoefte aan nieuwe eindproductstandaarden

e Prioriteren en plannen van realisatie eindproductstandaarden

Voor standaarden die in beheer zijn bij anderen zal deze partijen worden gevraagd een soortgelijk
proces uit te voeren.

De behoefte aan nieuwe eindproductstandaarden wordt geinventariseerd vanuit het huidige gebruik
van horizontale sectormodellen (StUF-BG, StUF-ZTC en StUF-ZKN). Eind 2015 is geinventariseerd
welke berichten uit de horizontale sectormodellen worden gebruikt. We zullen inventariseren welke
functionaliteit wordt ingevuld met deze berichten. In sommige gevallen kan de functionaliteit
worden gerealiseerd door bestaande eindproductstandaarden uit te breiden. In andere gevallen
zullen op basis van de te ondersteunen functionaliteit nieuw te implementeren
eindproductstandaarden worden bepaald.

Op basis van de inventarisaties worden de updates en upgrades en nieuwe eindproductstandaarden
geprioriteerd en ingepland. Een voorstel voor prioritering en planning wordt gemaakt door het
project en afgestemd met de Regiegroep. De Regiegroep bepaalt de prioritering en planning.

Voor de prioriteitstelling van nieuwe eindproductstandaarden geldt dat eindproductstandaarden
tijdig beschikbaar moeten zijn voor nieuwe wet- en regelgeving en ondersteuning van landelijke
programma’s. Dat betekent dat nieuwe standaarden nodig zijn voor:

¢ Omgevingswet
¢ Gemeentelijke BRP keten
e Digitale Agenda 2020 (o.a. digitale aangifte overlijden, verhuisservices)

Voor het beproeven van de vernieuwingen is het afronden van RSGB bevragingen belangrijk.
De scope voor deze planning zal zijn 2017. Het is mogelijk dat bepaalde nieuwe versies voor
eindproductstandaarden niet gewenst zijn voor 2017 of onvoldoende prioriteit hebben. Deze zullen

dan niet ingepland worden. In de loop van 2017 kan bepaald worden of en wanneer deze eventueel
voor een later moment worden ingepland voor een update of upgrade.
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Een eerste (eigen) voorstel van de prioriteitenlijst zou kunnen zijn:

Zaak- en Documentservices

Kadastrale mutatieservices (BRK-Levering)
RSGB Bevragingen (RSGB) (in ontwikkeling)
StUF Jeugdzorg (CORV)

StUF BAG (BAG) & StUF BAG-GBA (Maken veel gebruik van dezelfde berichten)
Documentcreatieservices

Prefill eFormulierservices

StUF envelop ISD-Keten

Regie- en zaakservices

10. Wabo-BAG services

11. Toezicht- en Handhavenservices

12. Koppelvlak Betalen- en Invorderenservices
13. Participatieladder (status is onduidelijk)

14. Kinderopvang (status is onduidelijk)

VONOOARWNDE

2.3.2 Aanpassen governance- en beheerprocessen
De governance- en beheerprocessen worden aangepast naar aanleiding twee ontwikkelingen:

e Afscheid van halffabricaten en sectormodelstandaarden
e Introductie van de model gedreven ontwikkelketen als methodiek voor het ontwikkelen
van eindproductstandaarden

De gevolgen van deze ontwikkelingen moeten worden doorgevoerd in verschillende processen,
procedures en documentatie, waaronder:

StUF familiecriteria

StUF Beheermodel

Proces- en producteisen

StUF Best practices

StUF compliancy en transparantie (0.a. monitors en Softwarecatalogus)

2.3.3 Model gedreven ontwikkelketen overdraagbaar en in beheer

Als randvoorwaardelijk product wordt een model gedreven ontwikkelketen geleverd om sneller,
efficiénter en kwalitatief beter een eindproductstandaard te kunnen maken. Dit wordt in het project
gebruikt bij het maken van de updates en upgrades van bestaande eindproductstandaarden en bij
het maken van nieuwe eindproductstandaarden.

Deze nieuwe (versies van) eindproductstandaarden moeten ook in beheer worden genomen.
Daarvoor moeten de werkwijze en tooling beschikbaar gesteld worden aan de beheerders van de
standaarden, zowel binnen KING als bij derde organisaties.

Om dit mogelijk te maken zullen we:

e De tooling en werkprocessen geschikt maken voor gebruik door beheer van
eindproductstandaarden binnen KING

e De tooling en werkprocessen geschikt maken en ter beschikking stellen voor gebruik bij
beheer van eindproductstandaarden door derden

e Beschrijvingen ter beschikking stellen en kennisoverdracht laten plaatsvinden

e Beheer van de tooling en werkprocessen voor een modelgedreven ontwikkelketen inregelen
en overdragen

e Support inregelen voor interne (KING) en externe gebruikers van de modelgedreven
ontwikkelketen.

2.4 Randvoorwaardelijke producten

2.4.1 Model gedreven ontwikkeling van standaarden

We richten binnen KING een ontwikkelketen in om relatief snel en efficiént kwalitatief hoogstaande
nieuwe of nieuwe versies van eindproductstandaarden te kunnen maken. Dit bevat werkprocessen
en tooling.

De werkprocessen en tooling worden ingericht en getoetst, zodat hierna eindproductstandaarden
modelgedreven kunnen worden ontwikkeld.
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Uitgangspunten voor de ontwikkelketen zijn:

e Hergebruiken van informatie die in een eerdere stap is toegevoegd. Dus niet redundant
informatie vastleggen.

e Voor elke soort (functionele of technische) beslissing is er maar één plek waar die wordt
genomen en vastgelegd. Elke volgende stap in de ontwikkelketen neemt automatisch deze
informatie over.

¢ Modelleren van informatie, gegevens en berichten, onafhankelijk van de technische
implementatie. De technische implementatie (bijvoorbeeld xml-schema of json-schema)
geautomatiseerd genereren.

e Waar mogelijk geautomatiseerd toepassen van of controleren op StUF ontwerpregels.
Hiermee wordt de hoeveelheid werk bij het maken van StUF berichtschema’s en de kans op
inconsistenties beperkt.

e Waar mogelijk geautomatiseerd genereren van berichtschema’s, documentatie en
compliancy testberichten. Hiermee wordt de hoeveelheid technisch “handwerk” beperkt en
wordt de kans op fouten en inconsistenties beperkt.

e Gegenereerde berichtschema’s bevatten niet meer dan wat noodzakelijk is voor de
koppelvlakberichten.

2.4.2 Vangnetproces voor standaarden migratie

Vanaf de nieuwe versie voor GEMMA standaarden wordt voor inbouw in software geen gebruik
meer gemaakt van halffabricaat- of horizontale sectormodelstandaarden (zoals StUF-BG en StUF-
ZKN) of generieke berichten. Voor gestandaardiseerde gegevensuitwisseling worden
eindproductstandaarden (ook wel koppelvlakstandaarden) gerealiseerd, vastgesteld en
gepubliceerd.

Binnen het vernieuwen van de GEMMA standaarden kan het voorkomen dat er behoefte is aan
berichten voor een specifieke uitwisseling, waar op dat moment nog geen eindproductstandaard
voor beschikbaar is. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer op zeer korte termijn behoefte is aan
functionaliteit in gegevensuitwisseling waar nog geen eindproductstandaard voor beschikbaar is, en
waarvoor in de vorige versie van de StUF familie gegevensuitwisseling werd gerealiseerd door
gebruik te maken van halffabricaat berichten (StUF-BG of StUF-ZKN berichten).

Er wordt een proces ingericht om voor die situaties snel (versneld) tot op een GEMMA en StUF
gebaseerde tijdelijke standaard te komen met daarin de benodigde berichten. Zo wordt mogelijk
gemaakt dat gemeenten en hun leveranciers te allen tijde hun functionele behoeften aan
uitwisseling kunnen invullen met gestandaardiseerde eindproductstandaarden.

Zulke tijdelijke standaarden kunnen mogelijk minder specifiek (meer generiek) zijn dan een
definitieve eindproductstandaard, bijvoorbeeld alle entiteiten en relaties uit het informatie model
omvatten. Maar mogelijk kunnen zulke tijdelijke standaarden ook juist meer specifiek (niet
generiek genoeg) zijn dan de definitieve eindproductstandaard, bijvoorbeeld om de standaard
breder toepasbaar te maken.

Er wordt hier een proces ontwikkeld en tooling ingericht om dit versnelde proces voor een tijdelijke
berichtenstandaard vorm te geven.

Het vangnetproces kent de volgende stappen:

¢ Aanvragen
e Beoordelen
e Publiceren

Leveranciers en gemeenten kunnen in het vangnetproces vragen om het invullen van specifieke
functionaliteit waar nog geen eindproductstandaard voor beschikbaar is. Meestal zal dit worden
ingevuld langs (modules in de) informatiemodellen (BAG, BRP, NHR, BRK, WOZ, BGT; ZTC en ZKN)
en transactiesoort (bevragingen, mutaties, synchronisaties).

KING beoordeelt of de gevraagde functionaliteit kan worden ingevuld met een bestaande
eindproductstandaard (koppelvlak) of tijdelijke standaard, dan wel kan worden toegevoegd aan
een bestaande eindproductstandaard.

KING realiseert het tijdelijke koppelvlak en publiceert deze, zodat ook andere gemeenten en
leveranciers het koppelvlak kunnen toepassen.
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Als vervolg hierop wordt een definitieve eindproductstandaard ingepland en ontwikkeld (zie
§2.2.3).

2.5 Implementatie ondersteuning

We stimuleren het toepassen van de nieuwe en aangepaste eindproductstandaarden bij
leveranciers. En we ondersteunen gemeenten bij het implementeren van koppelingen met de
nieuwe eindproductstandaarden.

2.5.1 Stimuleren implementatie door leveranciers
Op verschillende manieren KING leveranciers stimuleren en afspraken maken om de nieuwe
(versies van) eindproductstandaarden tijdig en juist te implementeren in hun softwareproducten.

Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van bestaande vormen van leveranciersmanagement en het
instrumentarium voor transparantie (Softwarecatalogus) en compliancy (StUF testplatform).

Stimuleren van implementatie door leverancier start na de behoeftebepaling door gemeenten en bij
het technisch uitwerken en beproeven van de (nieuwe of nieuwe versie van de)
eindproductstandaard.

2.5.2 Ondersteunen implementatie door gemeenten
Op verschillende manieren zullen we gemeenten stimuleren de nieuwe (versies van)
eindproductstandaarden te implementeren. We zullen hen daarbij actief ondersteunen.

Binnen de ondersteuning binnen dit project wordt gedacht aan uitwerken van adviezen en
afspraken over:

e Hoe zouden gemeenten meer kunnen werken aan vraagbundeling voor het implementeren
van de nieuwe versies van StUF

e Wat zijn de bijdragen van de verbeteringen in de standaarden aan gemeentelijke en
landelijke ambities, doelstellingen en baten

e Het versterken van de kennis bij gemeenten over opdrachtverstrekking, migratie en impact
op het toepassen van de nieuwe standaarden

¢ Op welke manier kan de implementatie van de nieuwe versies van de standaarden worden
geborgd binnen programma’s (Digitale Agenda 2020) die worden ondersteund door
commissies (bijv. de VNG Commissie Dienstverlening en Informatiebeleid) en
koepelorganisaties
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4 Projectorganisatie

4.1 Taken en verantwoordelijkheden voor KING

De projectorganisatie van KING:

e Plant en stuurt de verschillende activiteiten binnen het project

e Realiseert randvoorwaarden voor het ontwikkelen van nieuwe (versies van)
eindproductstandaarden

e Doet de technische realisatie van nieuwe (versies van) eindproductstandaarden, in nauwe
samenwerking met de beheerder van de eindproductstandaard

e Doet de technische realisatie van compliancy testsets van nieuwe (versies van)
eindproductstandaarden, in nauwe samenwerking met de beheerder van de Compliancy
voorziening

e Zorgt voor kennisoverdracht over gebruik van de integrale ontwikkelketen aan de KING
beheerorganisatie en aan derden die eindproductstandaarden beheren. Ondersteunt -
tijdens de looptijd van het project- de KING beheerorganisatie en derden bij het gebruik en
toepassen van de integrale ontwikkelketen.

e Ondersteunt het stimuleren van implementatie van de nieuwe en vernieuwde standaarden
door leveranciers en gemeentes.

e Stimuleert de implementatie door leveranciers waarbij gebruik wordt gemaakt van
bestaande vormen van leveranciersmanagement en het instrumentarium voor
transparantie en compliancy.

e Realiseert de genoemde Governance en beheer resultaten.

4.2 Taken en verantwoordelijkheden voor overleggroepen

4.2.1 Regiegroep Gegevens- en berichtenstandaarden
De Regiegroep wordt gevraagd prioritering voor de ontwikkelingen aan te geven en criteria voor
releaseplanning aan te geven.

De Regiegroep functioneert als stuurgroep voor het project.

Escalaties, excepties of wijzigingen ten opzichte van het plan van aanpak worden uitgevoerd via de
Regiegroep.

4.2.2 StUF Expertgroep
De StUF Expertgroep wordt gevraagd wijzigingen op StUF te beoordelen en behandelen. Dit
betreft:

e RFC’'s en errata op de StUF standaard
e KeuzenVerStUFfing voor StUF-BG en StUF-ZKN
e Basisentiteitenschema’s StUF-BG, StUF-ZKN en StUF-ZTC

Wijzigingen (RFC’s) die consequenties (kunnen) hebben voor basisentiteitenschema’s of berichten
(modellen en/of schema’s), moeten voorrang in de behandeling door de StUF Expertgroep. De StUF
Expertgroep moet ervoor zorgen dat die wijzigingen tijdig worden doorgevoerd, zoals beschreven
in §2.1.2.

4.2.3 Werkgroepen op standaarden
Aan werkgroepen wordt gevraagd inhoudelijk bij te dragen aan de vernieuwing van standaarden
door:

e Aan te geven voor eindproductstandaarden of en in welke mate (update of upgrade) het
over moet naar de nieuwe versie.

e Aan te geven wanneer de nieuwe versies van eindproductstandaarden gewenst zijn, met
reden.

e Wijzigingen (upgrade) en nieuwe eindproductstandaarden inhoudelijk vorm te geven en
vast te stellen.

De volgende werkgroepen zijn actief voor het beheren van standaarden:

e Leverancierswerkgroep StUF-BG-BRK-koppelvlak
e Werkgroep Digikoppeling Adapter Intern

Plan van Aanpak: Vernieuwde Standaarden 18



KWALITEITS
INSTITUUT
NEDERLANDSE
GEMEENTEN

e Werkgroep Documentcreatieservices (wordt geclusterd met werkgroep Zaak-
Documentservices)

e Werkgroep Jeugdzorg-koppelvlak (CORV)

e Werkgroep RSGB 3.0

e Werkgroep Zaak- Documentservices

Zoveel mogelijk zullen nieuwe eindproductstandaarden gaan vallen onder deze bestaande set van
werkgroepen. De scope van de werkgroepen kan dus in de loop van het project veranderen of
uitbreiden. Uitgangspunt is dat alle nieuwe eindproductstandaarden op basis van RSGB zullen
vallen onder werkgroep RSGB 3.0 en alle nieuwe eindproductstandaarden op basis van RGBZ zullen
vallen onder werkgroep Zaak- en Documentservices.

4.2.4 Werkgroep op implementatie

Voor de beoogde resultaten voor de implementatie-ondersteuning van gemeenten (zie §Fout!
Verwijzingsbron niet gevonden.) zal een nieuwe werkgroep met gemeentelijke
vertegenwoordigers worden opgericht.

4.3 Taken en verantwoordelijkheden voor derden

Verschillende eindproductstandaarden worden beheerd door derden organisaties. Deze
eindproductstandaarden staan benoemd in §2.2.2. Van deze organisaties verwachten we:

e Dat ze aangeven of, wanneer en in welke mate (update of upgrade) hun
eindproductstandaarden over moet naar de nieuwe versie van de standaard.

e Op het door hun aangegeven moment de update en/of upgrade van de standaard plannen,
aansturen, specificeren, maken, goedkeuren en publiceren. Daarbij kunnen ze
gebruikmaken van de door KING aangereikte werkwijze en tooling voor een model
gedreven ontwikkelketen.

Wanneer de eindproductstandaarden worden gemaakt met de modelgedreven ontwikkelketen,
wordt gemodelleerd in de vorm van UML-klassendiagrammen met behulp van Sparx Enterprise
Architect. De derden organisaties moeten zelf zorgen voor installatie en licentie(s) voor het gebruik
van deze software. De derden organisaties moeten zelf zorgen dat hun betrokken medewerkers
voldoende kennis van UML hebben om de berichten samen te kunnen stellen en de diagrammen te
begrijpen.

KING levert aan de derden organisaties:

e Configuratie (zoals metamodellen) en scripts om het samenstellen van
eindproductstandaarden te vereenvoudigen.

¢ De informatiemodellen en StUF uitwisselingsgegevensmodellen. Deze informatiemodellen
en uitwisselingsgegevensmodellen bevatten de entiteiten waarmee de berichten in
eindproductstandaarden worden samengesteld.

e Software om uit de berichtmodellen xml schema’s en documentatie (berichtspecificatie
tabellen) te genereren.

¢ Informatie (documentatie en instructies) en ondersteuning in het gebruik van de tooling.

De volgende organisaties zijn betrokken als beheerder van een standaard (zie §2.2.2 voor details
over de beheerde standaarden van deze organisaties):

Geonovum

Inlichtingenbureau

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
Kadaster

Logius

Kamers van Koophandel

Ministerie van IenM en RWS
Waarderingskamer

Zorginstituut Nederland
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