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Realisatie

Planning en prioritering vernieuwen
gemeentelijke koppelvlakstandaarden

Inleiding

Het doel van dit document is inzicht te geven in de backlog aan te ontwikkelen
koppelvlakstandaarden en daaraan gerelateerde projecten (zoals pilotprojecten), en inzicht te
geven in het proces en de richtlijnen om te komen tot prioritering en planning op het realiseren
hiervan.

De backlog, de prioritering, en dus ook de feitelijke planning van projecten voor het ontwikkelen van
koppelvlakstandaarden, zullen de komende jaren in beweging zijn en blijven.

Op dit moment is er geen dekkend overzicht van alle koppelvlakstandaarden die ontwikkeld zullen
moeten worden in de komende jaren.

Vanuit gemeenten en gemeentelijke leveranciers kan aangegeven worden dat er behoefte is aan
een specifieke koppelvlakstandaard, waarna deze wordt toegevoegd aan de backlog en prioritering
en planning wordt bepaald.

Product backlog

Hieronder staan de koppelvlakstandaarden die we de komende jaren verwachten te moeten

ontwikkelen. Deze lijst is gebaseerd op het advies “Vervanging StUF-BG en StUF-ZKN* van

Solventa d.d. 12 januari 2017, aangevuld met koppelvlakprojecten die op een andere manier
aangedragen zijn.

Dit is geen statische lijst. Vanuit landelijke ontwikkelingen, of wanneer gemeenten of andere
betrokkenen (leveranciers) behoefte aan een koppelvlakstandaard kenbaar maken, wordt deze
toegevoegd aan de backlog.

Zaak- Documentservices REST API's op basis van user stories

Landelijke online diensten REST API’s voor landelijke online diensten
(productaanvragen) aangifte verhuizing en aangifte
overlijlden

Open Raadsinformatie Koppelvlak voor het als open data ontsluiten van

raadsinformatie zoals voorstellen, notulen, moties
en stemuitslagen.

BAG koppelvlakken StUF standaarden voor binnengemeentelijke
uitwisseling van BAG gegevens. Update n.a.v.
imBAG 2.0. Wordt o.a. een aanvulling op StUF-BG
0310.

Pilot index zoeken Pilot en marktverkenning voor oplossingen voor
index zoeken, voor o.a. fuzzy search en auto-
aanvullen, zoeksuggesties die past binnen
gegevenslandschaparchitectuur

Synchroniseren basisgegevens Koppelvlak voor het synchroniseren van RSGB
gegevens op basis van notificeren en opvragen

BRP-bevragingen REST API’s voor bevragen bij de bron
binnengemeentelijke BRP/GBA en GBA-V

BAG-bevragingen REST API’s voor bevragingen bij de bron

binnengemeentelijke BAG en LV-BAG (RSGB 3.0)
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HR-bevragingen

REST API’s voor bevragingen bij de bron NHR
(RSGB 3.0)

BRK-bevragingen

REST API’s voor bevragingen bij de bron BRK
(RSGB 3.0)

BGT-bevragragingen

REST API’s voor binnengemeentelijk bevragen van
BGT gegevens

WOZ-bevragingen

REST API’s voor bevragingen bij de bron
binnengemeentelijke BAG en LV-WOZ (RSGB 3.0)

BRP-notificaties

Koppelvlakstandaard voor het notificeren van
gebeurtenissen en beheren van volgindicaties op
BRP-gegevens vanuit de binnengemeentelijke
BRP/GBA en GBA-V

BAG-notificaties

Koppelvlakstandaard voor het notificeren van
gebeurtenissen en beheren van volgindicaties op
BAG-gegevens vanuit de binnengemeentelijke BAG
en LV-BAG

HR-notificaties

Koppelvlakstandaard voor het notificeren van
gebeurtenissen en beheren van volgindicaties op
HR-gegevens vanuit de bron NHR

BRK-notificaties

Koppelvlakstandaard voor het notificeren van
gebeurtenissen en beheren van volgindicaties op
BRK-gegevens vanuit de bron binnengemeentelijke
BRP/GBA en GBA-V

BGT-notificaties

Koppelvlakstandaard voor het notificeren van
gebeurtenissen en beheren van volgindicaties op
BGT-gegevens binnengemeentelijike BRP/GBA

WOZ-notificaties

Koppelvlakstandaard voor het notificeren van
gebeurtenissen en beheren van volgindicaties op
WOZ-gegevens vanuit de bron binnengemeentelijke
WOZ en LV-WOZ

Terugmelden

Koppelvlakstandaard voor terugmelden

Massale bevragingen

Diverse koppelvlakken voor massale bevragingen,
bijv. voor belastingaanslag

Transactiekoppelvlakken

Diverse koppelvlakken voor bijhouden van
bronapplicaties vanuit procesapplicaties

Domeinkoppelvlakken

Diverse koppelvlakken voor transacties, notificaties
en bevragingen voor domeinsystemen

Uitgangspunten voor prioritering en planning

De uitgangspunten hieronder zijn gebaseerd op de uitgangspunten en planning zoals die zijn
beschreven in “Transitie naar een gegevenslandschap” d.d. 30 januari 2018.

Planning van het ontwikkelen van koppelvlakstandaarden gebeurt op basis van de volgende
criteria:

1. Eerst de koppelvlakstandaarden die voor gemeenten de grootste verbeteringen of
voordelen bieden, of die nodig zijn als gevolg van grote veranderingen in de
informatievoorziening.

2. Vervolgens de koppelvlakstandaarden die de belangrijkste stappen zetten voor het mogelijk
maken van een transitie naar een gegevenslandschap.

3. Eris een volgordelijkheid om te zorgen dat gemeentelijke processen en ketens succesvol
gebruik kunnen maken van de koppelvlakstandaarden.
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a. Notificeren van gebeurtenissen (informatie-arm notificeren) vereist bevragen bij de
bron

b. Scheiden processen en data vereist bevragen van basisgegevens bij de bron(nen),
notificeren van gebeurtenissen vanuit de bron(nen), transacties en bevragingen
van domeingegevens op de bron.

Voor de initiéle planning zijn de consequenties hiervan voor de planning (zie ook “Transitie naar
een gegevenslandschap”):

¢ Nieuwe koppelvlakstandaarden worden ontwikkeld wanneer er vanuit meerdere gemeenten
een concrete behoefte aan de koppelvlakstandaard is geuit.

e De prioriteit voor Zaak- Documentservices is zeer hoog, omdat gemeenten en leveranciers
problemen ervaring met zaakgericht werken die ze niet opgelost krijgen met Zaak-
Documentservices 1.1 of 1.2.

¢ De prioriteit voor Landelijke online diensten is hoog.

o De prioriteit voor een update van de BAG-berichtencalagus is hoog, omdat de
aanpassingen aan LV-BAG dit noodzakelijk maken.

e Bevragingen bij de bron zijn randvoorwaardelijk voor een werkend proces met notificaties.
De bevragingen koppelvlakstandaarden moeten dus voor de notificatie
koppelvlakstandaarden worden ontwikkeld.

o De realisatie van de koppelvlakstandaard Terugmelden is afhankelijk van de wens en
noodzaak tot geautomatiseerd terugmelden vanuit afnemers. De vraag naar
geautomatiseerd terugmelden lijkt vooralsnog beperkt (zie “Vervanging StUF-BG en StUF-
ZKN* hoofdstuk 8).

e Bevragen op basisgegevens en notificeren van gebeurtenissen is randvoorwaardelijk voor
scheiden van proces en data in domeinsystemen, dus de bevragingen- en
notificatiekoppelvlakken op basisgegevens (RSGB) moeten vé6r de domeinkoppelvlakken
worden ontwikkeld.

Proces van prioritering en planning

Vanuit verschillende bronnen kan een behoefte aan een koppelvlakstandaard worden
aangedragen, bijvoorbeeld vanuit ontwikkelingen in de informatievoorziening, vanuit Common
ground, of vanuit behoeften bij gemeenten of leveranciers.

VNG-Realisatie zal deze behoeften toevoegen aan de backlog en op basis van de in de vorige
paragraaf benoemde uitgangspunten een voorstel doen voor prioritering en planning.

De Regiegroep gegevens- en berichtenstandaarden voert regie hierop.

Onderhanden koppelvlakprojecten
We hebben de volgende projecten op dit moment onderhanden:

e Zaak- Documentservices:
Woensdag 30 mei t/m vrijdag 1 juni is er een eerste korte sprint. Daarin worden user stories
uitgewerkt en geprioriteerd en wordt gestart aan het realiseren van de eerste user stories.
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¢ BRK-Bevragingen:
Op 24 mei is een kick-off bijeenkomst geweest waarin afspraken zijn gemaakt over
projectaanpak en -planning. Eind augustus starten we met een korte sprint waarin de user
stories worden backlog wordt samengesteld en geprioriteerd en een eerste technisch
risicoanalyse gedaan. Voor dat moment wordt het informatiemodel van RSGB 3
geharmoniseerd op de actuele versie van imKad. Vanaf november starten sprints om de
koppelvlak API's te ontwikkelen.

¢ BAG koppelvlakken:
De consequenties zijn geanalyseerd en besproken met belanghebbenden. Op korte termijn
wordt een planning gemaakt voor de uitwerking.

o Landelijke online diensten
Ontwerpbeslissingen zijn gemaakt. We zijn bezig de uitwerking conform common ground te
plannen en organiseren.

e Open Raadsinformatie
Zit in afrondende fase. Tweede ronde openbare consultatie start in juni.

Prioritering eerstvolgende projecten

Vanuit de hierboven beschreven Uitgangspunten voor prioritering en planning en de roadmap in
“Transitie naar een gegevenslandschap” is aangegeven dat we nu eerst bevragingen
koppelvlakstandaarden ontwikkelen. Binnen de lijst van verschillende bevragingenkoppelvlakken is
nog geen volgorde aangegeven.

Aangezien de start van BRK-bevragingen ontwikkeling naar november is verschoven, ontstaat er
ook ruimte om daarvodr een ander koppelvlakproject te starten, mits het opstarten daarvan op korte
termijn kan (wanneer daarvoor eerst gesprekken moeten worden gevoerd met een basisregistratie
verwachten we dat de koppelvlakstandaardontwikkeling niet op korte termijn kan starten). De
ontwikkeling van BRP-bevragingen, met als scope de binnengemeentelijke bevragingen, zou hier
een goede kandidaat voor kunnen zijn.

Vanuit gemeente Den Haag is ook een verzoek gedaan voor het uitvoeren van een pilot om
mogelijkheden voor index-zoeken te onderzoeken.

Verzoek aan de Regiegroep is om de verschillende koppelvlakontwikkelingen in de back log te
beoordelen op de Uitgangspunten voor prioritering en planning om te komen tot een prioritering
voor de komende periode.

Vanuit gemeente Den Haag is een verzoek gedaan om een koppelvlakstandaard te ontwikkelen
voor het synchroniseren van basisgegevens met een gegevensmagazijn, via interacties met
gegevensarme notificaties en opvragingen. VNG-Realisatie beoordeelt dit in eerste instantie als niet
passend in de Visie op standaarden zoals die in december met de Regiegroep is besproken. Daarin
staat dat voor synchronisatie StUF-BG gebruikt wordt. We vragen de Regiegroep om haar visie op
dit verzoek.
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