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• Inzicht in de backlog voor vernieuwen van standaarden

• Uitgangspunten voor prioriteren en plannen

• Proces van prioriteren en plannen

• Voortgang lopende projecten

• Prioritering eerstvolgende projecten



Backlog voor vernieuwen standaarden

• Landelijke ontwikkelingen

• BAG

• Regiegroep

• Zaak- Documentservices

• Transitie naar een gegevenslandschap

• Bevragen bij de bron

• Notificeren vanuit de bron

• Domeinkoppelvlakken

• Verzoeken vanuit gemeenten en leveranciers

• Index zoeken

• Synchroniseren basisgegevens



Uitgangspunten voor prioriteren en plannen

1. Grootste voordelen voor gemeenten of grootste actuele noodzaak

2. Belangrijkste stappen richting gegevenslandschap

3. Noodzakelijke volgordelijkheid

• Akkoord met deze uitgangspunten?



Proces van prioriteren en plannen

• Prioritering en planning:

• Vanuit Common Ground als het gaat om services bij de bron

• Vanuit de Regiegroep als het gaat om beheer en doorontwikkeling

• Hierin zit overlap en tegenstrijdigheid!



Proces van prioriteren en plannen

• VNG-Realisatie doet voorstel voor prioritering en planning op basis van 
uitgangspunten

• Regiegroep geeft input op score op uitgangspunten 
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• Akkoord met deze werkwijze?



Status nu

Onderhanden werk

• Zaak-

Documentservices 2.0

• BRK-bevragingen

• Open Raadsinformatie

• BAG koppelvlakken

• Landelijke Online 

diensten

Gereed

• RSGB bevragingen 1.0



Voortgang onderhanden koppelvlakprojecten

• Zaak- Documentservices 2.0

• BRK-bevragingen

• BAG-koppelvlakken

• Landelijke online diensten

• Open Raadsinformatie



Voortgang onderhanden koppelvlakprojecten

• Zaak- Documentservices 2.0

• BRK-bevragingen

• BAG-koppelvlakken

• Landelijke online diensten

• Open Raadsinformatie

• 0-sprint gehouden

• Uitgangspunten

• Scope

• Backlog

• Definition of done

• Werkwijze

• Bij gemeente Amsterdam wordt 
eerste user story uitgewerkt

• 20 juni wordt sprintplanning 
gemaakt



Voortgang onderhanden koppelvlakprojecten

• Zaak- Documentservices 2.0

• BRK-bevragingen

• BAG-koppelvlakken

• Landelijke online diensten

• Open Raadsinformatie

• Harmoniseren informatiemodellen

• Eind augustus korte sprint

• November/december 
ontwikkeling



Voortgang onderhanden koppelvlakprojecten

• Zaak- Documentservices 2.0

• BRK-bevragingen

• BAG-koppelvlakken

• Landelijke online diensten

• Open Raadsinformatie

• Op basis van StUF-BG 0310

• ExtraElementen

• Wordt gepland



Voortgang onderhanden koppelvlakprojecten

• Zaak- Documentservices 2.0

• BRK-bevragingen

• BAG-koppelvlakken

• Landelijke online diensten

• Open Raadsinformatie

• Wordt gepland vanuit common 
ground



Voortgang onderhanden koppelvlakprojecten

• Zaak- Documentservices 2.0

• BRK-bevragingen

• BAG-koppelvlakken

• Landelijke online diensten

• Open Raadsinformatie

• Deze maand openbare 
consultatie



Prioritering eerstvolgende projecten

• Volgorde bevragingenkoppelvlakken 

• Past er vóór BRK-bevragingen nog ander bevragingen koppelvlak? 
Welke?

1. Grootste voordelen voor gemeenten of grootste actuele noodzaak

2. Belangrijkste stappen richting gegevenslandschap

3. Noodzakelijke volgordelijkheid

• Toegevoegd aan backlog:

• Pilot index-zoeken

• Synchroniseren via gegevensarme notificaties en opvragingen


