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Doel

- Inzicht in de backlog voor vernieuwen van standaarden
- Uitgangspunten voor prioriteren en plannen

- Proces van prioriteren en plannen

- Voortgang lopende projecten

- Prioritering eerstvolgende projecten
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Backlog voor vernieuwen standaarden

- Landelijke ontwikkelingen
- BAG
- Regiegroep
- Zaak- Documentservices
- Transitie naar een gegevenslandschap
- Bevragen bij de bron
- Notificeren vanuit de bron
- Domeinkoppelvlakken
- Verzoeken vanuit gemeenten en leveranciers
- Index zoeken
- Synchroniseren basisgegevens
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Uitgangspunten voor prioriteren en plannen

1. Grootste voordelen voor gemeenten of grootste actuele noodzaak

2. Belangrijkste stappen richting gegevenslandschap

3. Noodzakelijke volgordelijkheid

- Akkoord met deze uitgangspunten?
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Proces van prioriteren en plannen

- Prioritering en planning:
- Vanuit Common Ground als het gaat om services bij de bron
- Vanuit de Regiegroep als het gaat om beheer en doorontwikkeling
- Hierin zit overlap en tegenstrijdigheid!
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Proces van prioriteren en plannen

- VNG-Realisatie doet voorstel voor prioritering en planning op basis van
uitgangspunten

- Regiegroep geeft input op score op uitgangspunten
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Werkwijze

Voorstel
prioriteit

Regie-
groep

op basis
van criteria

geeft
prioriteit

- Akkoord met deze werkwijze?

Plannen
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Status nu

Onderhanden werk Gereed
Zaak- « RSGB bevragingen 1.0
Documentservices 2.0
BRK-bevragingen
Open Raadsinformatie
BAG koppelvlakken
Landelijke Online

diensten
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Voortgang onderhanden koppelvlakprojecten

- Zaak- Documentservices 2.0
- BRK-bevragingen

- BAG-koppelvlakken

- Landelijke online diensten

- Open Raadsinformatie
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Voortgang onderhanden koppelvlakprojecten

- Zaak- Documentservices 2.0 - 0-sprint gehouden
- Uitgangspunten
- BRK-bevragingen - Scope
- Backlog
- Definition of done
- BAG-K Iviakk
G-Koppelviakken - Werkwijze

- Landelijke online diensten . Bij gemeente Amsterdam wordt

eerste user story uitgewerkt
- Open Raadsinformatie

- 20 juni wordt sprintplanning
gemaakt
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Voortgang onderhanden koppelvlakprojecten

- Zaak- Documentservices 2.0 - Harmoniseren informatiemodellen

- BRK-bevragingen - Eind augustus korte sprint

- BAG-koppelvlakken - November/december
ontwikkeling

- Landelijke online diensten

- Open Raadsinformatie
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Voortgang onderhanden koppelvlakprojecten

- Zaak- Documentservices 2.0 - Op basis van StUF-BG 0310
- BRK-bevragingen - ExtraElementen
- BAG-koppelvlakken - Wordt gepland

- Landelijke online diensten

- Open Raadsinformatie
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Voortgang onderhanden koppelvlakprojecten

- Zaak- Documentservices 2.0 - Wordt gepland vanuit common
ground

- BRK-bevragingen
- BAG-koppelvlakken
- Landelijke online diensten

- Open Raadsinformatie
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Voortgang onderhanden koppelvlakprojecten

- Zaak- Documentservices 2.0 - Deze maand openbare
consultatie

- BRK-bevragingen
- BAG-koppelvlakken
- Landelijke online diensten

- Open Raadsinformatie
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Prioritering eerstvolgende projecten

- Volgorde bevragingenkoppelviakken

- Past er voor BRK-bevragingen nog ander bevragingen koppelvlak?
Welke?

1. Grootste voordelen voor gemeenten of grootste actuele noodzaak
2. Belangrijkste stappen richting gegevenslandschap
3.  Noodzakelijke volgordelijkheid

- Toegevoegd aan backlog:
- Pilot index-zoeken
- Synchroniseren via gegevensarme notificaties en opvragingen




