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Roadmap vernieuwing StUF Familie

Inleiding

In de Regiegroep vergadering van december 2015 en februari 2016 is de planning en aanpak van
een vernieuwde StUF-familie en de bijbehorende gegevensstandaarden uitgebreid aan de orde
gekomen. De leden van de Regiegroep zijn daarbij opgeroepen om mee te denken.

In de laatste vergadering is een beeld geschetst waarbij vanuit zes invalshoeken naar de
vernieuwing van de StUF familie is gekeken. Vanuit de invalshoek software-realisatie ligt er
duidelijk een wens op tafel om bij de doorontwikkeling en uitbreidingen de standaarden minder
complex te maken. Daarnaast is er ook sprake van nieuwe Informatiemodellen (RSGB/RGBZ). Het
meenemen daarvan in een vernieuwde StUF is noodzakelijk om aan te sluiten op de nieuwe
ontwikkelingen, functionele behoeften en de gegevensdefinities uit het Stelsel van
Basisregistraties. Tegelijkertijd moeten bij vernieuwing uitvoeringsproblemen en desinvesteringen
worden voorkomen. Een zorgvuldige overgang is dan ook noodzakelijk en er zal rekening moeten
worden gehouden met processen en ketens waarin StUF standaarden worden toegepast. Als
eerste stap is daartoe door KING onder 91 leveranciers, 12 grote gemeenten en 9 beheerders van
StUF (deel)standaarden een inventarisatie over het gebruik van StUF-BG en StUF-ZKN uitgevoerd.
Daaruit kwam naar voren dat alle onderdelen (objecttypes en berichtttypes) worden toegepast
maar dat de mate waarin dat gebeurt verschilt.

Tegelijkertijd werd afgelopen periode geconstateerd dat de aanjaagfunctie voor grootschalige
implementatie van een vernieuwde set standaarden wijzigt omdat OLO3 (Omgevingsloket Online)
en aansluiting BRP-levering niet op korte termijn geimplementeerd gaan worden. Desondanks
kwam in de Regiegroep naar voren dat er wel behoefte is aan de eerdere geplande versie van
StUF.

Een bijgestelde planning is van belang voor het tijdig en grootschalig kunnen invoeren van de BGT,
de BRP, de BRK en de voorzieningen voor de Omgevingswet. De nieuwe informatiemodellen (RSGB
3.0 en RGBZ 2.0) zijn hiervoor randvoorwaardelijk. De doorlooptijd van dit soort vervolgtrajecten
van “verstuffing”, het realiseren of aanpassen van software, het testen in ketens en de invoering
binnen betrokken organisaties vergt in de praktijk veelal meerdere jaren.

Op grond hiervan heeft KING het onderliggende voorstel als "Roadmap StUF-Familie” opgesteld.
Het bestaat uit drie sporen van doorontwikkeling van deze set van standaarden.

De sporen zijn:
1. Regulier beheer/onderhoud en afronden lopende uitbreidingen;
2. Benutten van nieuwe informatiemodellen;
3. Grondige vernieuwing StUF familie.

Deze zijn hieronder toegelicht. Als laatste is een roadmap toegevoegd over het toepassen en
inspelen op de ontwikkelingen door gemeenten, leveranciers en ketenpartijen.

Gevraagd
Aan de leden van de Regiegroep wordt een akkoord gevraagd op onderstaande roadmap.
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Spoor 1 : Regulier beheer/onderhoud en afronden lopende
uitbreidingen

Binnen dit spoor worden de reeds vastgestelde (deel)standaarden onderhouden en beheerd
conform het beheermodel. Errata worden viermaandelijks verwerkt in de standaarden en in de
compliance voorziening en gepubliceerd. Aanvullend worden enkele lopende uitbreidingen in de
StUF familie die in de eindfase zaten, afgerond. Deze trajecten worden op basis van de huidige
versies van vigerende standaarden (StUF 3.01 (onderlaag), RSGB 2.0, RGBZ 1.0, StUF-BG 0310 en
StUF-ZKN 0310) afgerond zoals dat bij de start van de betreffende trajecten ook is afgesproken.
Dit betreft de volgende trajecten :
e RSGB-bevragingen services 1.0 (1° ronde openbare consultatie afgerond, veel bevindingen,
2° ronde volgt. Aanbieden ter vaststelling in juni.)
e Kadastrale mutatieservices (1€ ronde openbare consultatie afgerond, meerdere
bevindingen, 2° ronde volgt. Aanbieden ter vaststelling in juni.)

e Zaak- en documentservices versie 1.2 (werkgroep rondt in juni af)
e Documentcreatieservices versie 1.1 (werkgroep rondt in juni af)
e StUF-koppelviak Jeugdzorg (CORV, StUF) 1.1 (staat gepland voor eind 2016)
e StUF-GGK, ---7?
e Per traject documentatie aanpassen en compliance inrichten.
Planning:

Per traject zie hierboven.
De meeste activiteiten binnen spoor 1 zijn onder handen en worden voor september 2016
afgerond. Het Koppelvlak Jeugdzorg staat eind 2016 gepland.

Spoor 2 : Benutten van nieuwe informatiemodellen

Spoor 2 loopt parallel aan Spoor 1. Het omvat het realiseren van nieuwe versies van standaarden
op basis van de (nieuwe en reeds goedgekeurde) versies van de informatiemodellen RSGB 3.0,
RGBZ 2.0 en ImZTC 2.1. Daarbij wordt ook het principe van halffabricaten en eindproducten
expliciet doorgevoerd. De doelstelling is om binnen Spoor 2 geen “Breaking changes” op het
technische vlak door te voeren. De berichttypes uit StUF-BG en StUF-ZKN worden alvast (zonder
functionele aanpassingen) ondergebracht in zgn. eindproduct standaarden.

Puntsgewijs komen in spoor 2 de volgende zaken aan de orde:

e Verstuffen van de nieuwe informatiemodellen RSGB 3.0, RGBZ 2.0 en ImZTC 2.1.
(Opleveren van StUF-BG 0320, StUF-ZKN 0320 exclusief berichten (msg-bestanden) en
bepalen of er een StUF ZTC 0320 moet worden opgeleverd);

¢ Nieuwe release van bestaande 14 eindproduct standaarden. Deze release omvat alleen het
migreren van alle bestaande koppelvlakken naar StUF-BG 0320 en StUF-ZKN 0320 (indien
van toepassing);

e Beheerders van andere eindproducten zullen deze release inplannen en doorvoeren;

e Toevoegen van eindproducten met daarin de veelgebruikte StUF-BG-berichten, StUF-ZKN
berichten en StUF-ZTC-berichten, (de msg-schema’s) eventueel opgesplitst in domeinen of
aandachtsgebieden;

¢ Documentatie aanpassen;

e Compliancy voorzieningen aanpassen.;

¢ Nieuwe versies alle eindproductstandaarden worden gebaseerd op huidige StUF onderlaag.
(StUF 3.01).

Planning:

e Verstuffen RSGB 3.0 en RGBZ 2.0 gereed in oktober 2016

e Inventarisatie impact RSGB 3.0 op huidige koppelvlakken (Eindproducten). (planning nader te
bepalen)

¢ Realisatie nieuwe eindproducten voor StUF BG- en StUF ZKN berichten (planning nader te
bepalen).

e Upgrade andere StUF onderdelen (planning andere beheerders - nader te bepalen)

e StUF eindproduct-standaarden op basis van RSGB 3.0 beschikbaar eind 2016.
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Spoor 3: Grondige vernieuwing StUF familie

Spoor 3 is de ontwikkeling die moet leiden tot een grondig vernieuwde StUF familie. De
voorbereidingen vinden deels parallel aan Spoor 2 plaats, maar hebben vanwege het innovatieve
karakter een langere planning en zijn minder goed voorspelbaar. Binnen dit spoor zullen de
informatiemodellen stabiel blijven (RSGB 3.0, RGBZ 2.0 en imZTC 2.1) en zal met name de StUF-
onderlaag grondig worden aangepakt zodat deze op termijn optimaal aansluit op nieuwe software-
ontwikkelmethodes, platforms en tools.
In spoor 3 is verdere complexiteitsreductie een doelstelling en wordt de afweging tussen
compleetheid, complexiteit en succesvol implementeerbaar gemaakt.
Daarbij wordt een aantal zaken als input meegenomen:
e Alle resultaten van Spoor 2 worden als basis meegenomen;
e Bevindingen van gemeenten en leveranciers t.a.v. implementatie-issues bij
softwarerealisatie;
e Bevindingen KING n.a.v. beproeving en inzet van nieuwe tooling binnen KING;
¢ Nieuwe inzichten n.a.v. huidige stand van de techniek;
e Bevindingen Pilot Den Haag (Bevindingen op de onderlaag, “Agile”-werkwijze, standaarden
definiéren vanuit een implementatie-perspectief).
e Beschikbaar komen van deelproducten en beproevingen van andere partijen (o.a.
afspraken GAB) die we via de regiegroep als input voor de vernieuwde standaard willen
behandelen.

Naar verwachting zal dit leiden tot:
e Nieuwe versie StUF onderlaag;
Meer druk op afspraken over semantiek.
Aanpassingen in de huidige standaardisatie methodiek;
(Technische ) Releases van eindproduct standaarden;
Documentatie en compliance aanpassen;
Het vernieuwen van de bestuurlijke verankering van de vernieuwde StUF binnen het open
standaarden beleid van de overheid. Met andere woorden; de vernieuwde StUF familie
(inclusief eindproduct standaarden) inbrengen op de “Pas-toe-of-Leg-uit” lijst;
e Invoering en proefgebruik van nieuwe StUF-onderlaag in bijvoorbeeld mobiele
toepassingen en/of apps.

Planning: Werkzaamheden vinden plaats vanaf eind 2016 (lage prioriteit) tot eind 2017.
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Roadmap voor leveranciers, gemeenten en ketenpartijen

Hierboven is de meersporen roadmap van de ontwikkeling van de standaarden uit de StUF familie
weergegeven. Voor het toepassen van StUF in (de releaseplanning) van softwareproducten en de
invoering bij gemeenten en/of ketenpartijen geldt een afgeleide roadmap.

Deze afgeleide roadmap sluit zoveel mogelijk aan op overkoepelende behoeften van gemeenten,
landelijke ontwikkelingen en voorzieningen zoals Basisregistraties. Het niet tijdig toepassen van
actuele versies van standaarden (status “in gebruik”) wordt gezien als achterstallig onderhoud en
leidt voor gemeenten en andere ketenpartijen tot een suboptimale uitvoering en dienstverlening,
extra complexiteit, hogere kosten en kans op fouten. Als roadmap adviseert KING op dit moment

het volgende:

Generatie StUF 2.x StUF 3.x StUF 3.x StUF.4x
Status/planning “Verouderde” “Actuele” Standaarden Grondige
Standaarden Standaarden In ontwikkeling vernieuwing
Toepassingsgebied In gebruik In gebruik
(vastgesteld in Spoor 2 Spoor 3
2009)
Inclusief
Spoor 1
Uitfaseren / Grootschalig Inplannen / Meedenken

Advies (per 1/4/2016) Vervangen toepassen in meenemen in | en meedoen in
m.b.t. toepassen van door processen en realisatie en experimenten
standaarden StUF 3.x systemen implementatie | en Proof of
in 2017 e.v. concepts
Delen/uitwisselen van GFO BG RSGB 2.0 RSGB 3.0 RSGB 3.0
(authentieke) StUF BG 2.x StUF BG 3.10 StUF BG 3.20 StUF 4.x
basisgegevens (zonder
berichtdefinities)
Delen/uitwisselen van GFO Zaken RGBz 1.0 RGBz 2.0 RGBz 2.0
zaakgegevens StUF ZKN 2.x StUF ZKN 3.10 StUF ZKN 3.20 StUF 4.x
StUF-ZTC 3.10? | StUF-ZTC 3.10?
(zonder
berichtdefinities)
Volledige
Familie- Sectormodellen | Sectormodellen Vervanging vervanging
structuur + (KV- sectormodellen StUF-BG
)Eindproduct door StUF-ZKN
standaarden Eindproduct StUF-ZTC
standaarden door
eindproduct
standaarden
Instrumenten XML-Validatie Softwarecatalogus n.t.b.

(kwaliteit/transparantie)

Compliance
StUF testplatform




