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Inleiding

VNG en gemeenten hebben een beweging in gang gezet richting het ‘samen organiseren’, een
‘common ground’ en een gegevenslandschap. Deze ontwikkelingen hebben belangrijke gevolgen
voor de gemeentelijke gegevens- en berichtenstandaarden.

Sterk verbonden, en deels afgeleid van de beweging naar een gegevenslandschap, is een andere
manier van gegevens ontsluiten (zoals beschreven in de Visie op standaarden die vorige
Regiegroep is besproken), waarbij een beweging wordt gemaakt van op StUF gebaseerde
berichtenstandaarden naar API’s.

Dit document beschrijft welke standaarden en andere ondersteunende hulpmiddelen VNG
Realisatie moet ontwikkelen om deze beweging te ondersteunen. En beschrijft een roadmap voor
het ontwikkelen van deze standaarden.

Principes voor de transitie

We baseren de ontwikkeling van gegevens- en berichtenstandaarden voor een gegevenslandschap
op een aantal principes.

1. De transitie naar een gegevenslandschap vindt plaats bij gemeenten.

2. De continuiteit van de gemeentelijke ICT en bedrijfsprocessen wordt tijdens elk moment in
de transitie gewaarborgd.

3. Gemeenten hoeven niet "big bang" over te gaan, maar kunnen stapsgewijs, per applicatie
(of keten of proces of domein...) migreren.

4. Gemeenten kunnen op korte termijn starten met de eerste stappen van de transitie.

5. Inelke stap die een gemeente maakt in de transitie naar een gegevenslandschap ervaart
de gemeente voordelen (verbeteringen) die horen bij de beweging naar een
gegevenslandschap

6. Koppelvlakstandaarden zijn direct door gemeenten en leveranciers in te bouwen en te
gebruiken. Ze bieden direct meerwaarde aan gemeenten.

7. Koppelvlakstandaarden worden ontwikkeld voor de uiteindelijke situatie met
gegevenslandschap.

8. Koppelvlakstandaarden zijn steeds gebaseerd op de meeste recente informatiemodellen
(RSGB, RGBZ, imZTC en domeinspecifieke informatiemodellen).
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9. Koppelvlakstandaarden worden zodanig gedefinieerd dat het voor de serviceconsumer niet
uitmaakt met wie deze praat (gegevensmagazijn of basisregistratie of integratielaag), zodat
de overgang op een later moment wordt vereenvoudigd.

10. Er komen zo nodig tijdelijke koppelvlakbeschrijvingen en bijbehorende schema’s/API-
documentatie ten behoeve van migratie of ten behoeve van functionaliteit die tijdens een
bepaalde fase van de transitie nodig is voor de continuiteit van gemeentelijke ICT en
bedrijfsprocessen.

Fasering van de transitie

De beweging naar een gegevenslandschap raakt de gemeentelijke interoperabiliteit op een aantal
vlakken:

e Aansluiten op bronsystemen vereist gemeentelijke gegevensuitwisseling op basis van
informatiemodellen die zo veel mogelijk overeenkomen met de informatiemodellen van de
bronsystemen.

e De visie op standaarden beschrijft een overgang van op StUF gebaseerde standaarden
naar (op REST/JSON) API’s.

e Een transitie van bevragen bij gegevensmagazijnen naar bevragen bij de bron
(basisregistraties en landelijke voorzieningen).

e Het uitfaseren van replicatie van gegevens (datadistributie/synchroniseren).

Voor de transitie van de berichtenstandaarden in de richting van een gegevenslandschap en
common ground onderkennen we drie globale fases die te overzien zijn en beheerst te nemen zijn
voor gemeenten, leveranciers en VNG Realisatie. Deze fases kunnen elkaar deels overlappen.

Fase 1: Migratie naar RSGB 3 API’'s

In deze fase wordt de gemeentelijke gegevensuitwisseling gemigreerd naar gegevensuitwisseling
op basis van API’s en op basis van de meest recente versies van informatiemodellen (m.n. RSGB
3).

Bevragingen worden gedaan op API’s. Hiervoor wordt onder meer een nieuwe versie van de
koppelvlakstandaard RSGB Bevragingen gemaakt, met RSGB 3 gegevens.

VNG Realisatie werkt in samenwerking met gemeenten en leveranciers een (of meerdere)
migratiestrategie(en) uit voor de migratie naar RSGB 3. Zo nodig worden tijdelijke koppelvlakken
(bijv. synchronisatie) en andere hulpmiddelen (bijv. vertaalspecificaties) ontwikkeld om de migratie
te ondersteunen.

De verschillende koppelvlakken die nu in beheer zijn bij VNG Realisatie en andere
beheerorganisaties worden niet zonder meer vernieuwd naar een RSGB 3 versie. Alleen wanneer
hier vanuit de verantwoordelijke beheerder of werkgroep van deze koppelvlakken wordt
aangegeven dat er behoefte is aan een nieuwe versie van het koppelvlak, zal dat worden gedaan.

Fase 2: Aansluiten op bronsystemen

Met de verschillende basisregistraties (zoals BRK en handelsregister) en andere landelijke
voorzieningen (zoals LV BAG) worden afspraken gemaakt over het ontsluiten gegevens uit deze
bronsystemen voor direct en real time bevragingen. Ook wordt rekening gehouden met dat
servicelevels passen op het gebruik.
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Er worden afspraken gemaakt over het implementeren van (gebeurtenisgericht) notificeren.
Fase 3: Scheiden van processen en data

Koppelvlakstandaarden die nodig zijn voor transacties tussen proces- en bronsystemen worden
ontwikkeld.

Datadistributie (gegevensreplicatie) is niet meer nodig en wordt uitgefaseerd. Tijdelijke
koppelvlakken die zijn gemaakt t.b.v. migratie en transitie worden uitgefaseerd.

Roadmap voor gegevens- en berichtenstandaarden

In elke fase zijn er een aantal koppelvlakstandaarden, maar wellicht ook andere producten en
activiteiten (zoals vertaalspecificaties) die ontwikkeld worden. Hieronder wordt de planning van
deze producten en activiteiten getoond.

Op korte termijn is er een duidelijke businessbehoefte aan een nieuwe versie van het koppelviak
Zaak- Documentservices, met name aan de procesarchitectuur voor dit koppelvlak en aan RGBZ 2
gegevens in het koppelvlak. De ontwikkeling van “Zaak- Documentservices 2.0” wordt opgedeeld in
meerdere zaak- en documentgerelateerde koppelvlakken, waaronder ook productaanvragen
koppelviakken.

De planning voor deze activiteiten is als volgt:

2018 2019 2020
QL Q2 |Q |Q4 Q1 Q2 |1 Q3 |1 Q4 Q1 Q2

Zaak- Documentservices 2.0

Fase 1: Migratie naar RSGB 3 API’s
RSGB Bevragingen (RSGB 3)

Migratiestrategie

Tijdelijke koppelvlakken t.b.v.
migratie

Fase 2: Aansluiten op bronsyste
RSGB Bevragingen (BRK)

API's op bronsystemen

Notificatie-koppelvlakken

Fase 3: Scheiden van processen en data
Transactiekoppelvlakken en
domeinkoppelvlakken
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