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Ontwikkelingen op standaarden

e Regie- en Zaakservices 1.0 (in gebruik)

e RSGB Bevragingen services 1.0 (in ontwikkeling)

e StUF Jeugdzorgonderzoek (CORV) 1.01 (in gebruik)
e StUF-BG-BRK (BRK-Levering) 1.0 (in ontwikkeling)
e Zaak- en Documentservices (in gebruik)

e Documentcreatie services (in gebruik)




KWALITEITS
INSTITUUT
NEDERLANDSE
GEMEENTEN

Adoptie van standaarden

Aantal beschikbare softwareproducten
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Op standaarden:
Betalen en invorderen
Documentcreatie
StUF CORV
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MO BerichtenBox
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Prefill E-formulieren
WABO BA




Regie en Zaakservices 1.0

e \Vastgesteld in Regiegroep 7 oktober 2015

e Compliance test gereed op StUF Testplatform sinds 16
november 2016

e Addendum ondertekent door 21 leveranciers
(bron: Softwarecatalogus)

- Beschikbaar in gemeentelijke software voor 1 juli 2016



https://www.softwarecatalogus.nl/addenda/addendum/Regie- Zaakservices 1.0
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RSGB Bevragingen services 1.0

e Openbare consultatie start volgende week

e Vaststelling gepland in Regiegroep 3 februari 2016

e Addendum wordt opgesteld; ondertekening januari
2016
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StUF-BG-BRK (BRK-Levering)

e |Laatste conceptversie gereviewd
— 3 december 2015 bespreken laatste discussiepunten

e Openbare consultatie start 2¢ week december

e Twee werkgroep betrokken:
— Leverancierswerkgroep

- Gemeentelijke werkgroep:
GeoBeraad-expertisegroep BRK




StUF-koppelviak Jeugdzorg (CORV) 1.01

e Per 3 december 2015 status “in gebruik”
— Operationeel bij EBV-ketenpartners
e Ondersteunen ook versie 0.9.04
- M.u.v. zorgmeldingen:
e Politie haalt planning niet
e Nieuwe datum nog niet bekend (jan/feb)

e Compliance test StUF Testplatform en
ketentest (V en J) operationeel
— Eerste leveranciers testen; 1 compliant (Centric)

e Implementatie bij gemeenten uiterlijk mei '16
e Volgende release: juni 2016 (streven)
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Zaak- en Documentservices 1.1

e Release gepland voor maart 2016 (versie 1.2);
e 9 december 2015: Vaststellen inhoud release

e Aantal grote wijzigingen: nieuwe services,
aanscherping interacties en berichten, eisen mbt

authenticatie/autorisatie etc.

- Aanscherpen CMIS koppelviak

- Gebruik van synchrone berichten

- Gebruik van specifieke berichttypes

- Opnemen niet authentieke contact-gegevens

geanentidentificatie bericht

Extra eisen mbt authenticatie
- Extra eisen mbt autorisatie
- Opnemen gegevens tbv archivering (TMLO)
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Documentcreatie services 1.1

e Release gepland voor maart 2016;
e 9 december 2015: Vaststellen inhoud release

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Extra eisen mbt authenticatie

Naamswijziging namespace

Sjabloonbepaling aan de hand van metadata
Opnemen gebruikersinteractieURL (Extensie #1)
Hervatten van documentcreatie (Extensie #2 )
Fo02 content in antwoordbericht



